

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

Werkausschuss:

1. **Neubau der mechanischen mit Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe GW001 Vorbereitende Arbeiten (Abbruch und Voraushub), Nachträge 11 - 16**
Firma Heffner GmbH, Kalchreuth
Vergabevermerk Nr. 4 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	2.134.546,01
Summe der bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	580.742,91
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	2.715.288,92
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	128.167,36
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>2.843.456,28</u>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen

2. **Neubau der mechanischen mit Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe GW004 – Fassadenarbeiten**
Firma Rost Bedachung GmbH, Erfurt-Marbach
Vergabevermerk Nr. 1 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	353.067,65
Summe der bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	0,00
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	353.067,65
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	98.008,91
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>451.076,56</u>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen

3. **MW-Kanalauswechslung in der Hirschenstraße zwischen der Bad- und Theresienstraße**
- Kanalbauarbeiten
Firma FT Fuchs Tiefbau GmbH, Kammerstein-Haag
Vergabevermerk Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	243.670,65
Summe der bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	23.507,16
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	267.177,81
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	9.046,98
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>276.224,79</u>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen