

## Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

1. **Ausführung von Bauleistungen;  
Neugestaltung Knotenpunkt Kapellenstraße, Ludwigbrücke, Henri-Dunant-  
Straße  
Verkehrssicherung, Nachtragsvergabe  
Firma Schötz GmbH, Fürth  
Vergabevermerk Nr. 1 zur Änderung der Gesamtvergütung** €
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Summe des erteilten Auftrags:                    | <b>83.566,89</b>        |
| Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: | 0,00                    |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung:            | 83.566,89               |
| <b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>         | <b><u>88.617,14</u></b> |
| <b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>          | <b>172.184,03</b>       |

### Ergebnis der Nachtragsprüfung:

- Die Nachtragsleistungen sind berechtigt und in erster Linie begründet durch
- Massenerhöhungen insb. bei der Beschilderung aufgrund nicht vorhersehbarer Änderungen des Umleitungs- und Busverkehrskonzepts während der Bauarbeiten i.H.v. 42.711,65 €
  - Nachträge für zusätzliche Markierungsarbeiten (Pfeile, Buchstaben BUS) i.H.v. 45.905,49 €

Prüfbemerkung RpA: Nachträge werden nicht geprüft

2. **Neubau Dreifachturnhalle Carlo-Schmid-Str. 39;  
Objektplanung Gebäude mit zusätzlichen Besonderen Leistungen** €
- |   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. <b>Firma Hartmann + Helm, Weimar</b> | <b>Auftragssumme</b> | <b>540.249,53</b> |
| Summe des erteilten Auftrags:           | <b>Wertungssumme</b> | <b>540.249,53</b> |
|   | <b>Vergabesumme</b>  | <b>540.249,53</b> |

Prüfbemerkung RpA: ja