

Stadt Fürth
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung

- Per E-Mail -

15.01.2019

Anfrage

Bauzeit Kreuzung Henri-Dunant-Straße, Ludwigbrücke

Sehr geehrter Oberbürgermeister,

am 17.11.2018 wurde seitens der Stadt mitgeteilt, das die Baumaßnahmen an der Ludwigsbrücke weitgehend und im Zeitplan fertiggestellt wurden und die Fahrbahnen nunmehr so verlaufen würden, wie für den finalen Stand geplant.

Derzeit sind jedoch die als 2-sprurige Fahrbahn (mit Radschutzstreifen) geplante Fahr- richtung aus der Kapellenstraße in Richtung Innenstadt sowie die ebenfalls als zweispu- rige Fahrbahnen von der Ludwigsbrücke in Richtung Innenstadt und in Richtung Billing- anlage jeweils nur einspurig freigegeben. Die geplanten Fußgängerquerungen sind nicht vorhanden.

Ich darf daher um die Beantwortung folgender Fragen bitten:

Weshalb konnten die Fahrbahnen nicht innerhalb des (bereits verschobenen) Ter- mins fertig gestellt und freigegeben werden?

Für wann ist die tatsächliche Fertigstellung und Freigabe der Fahrbahnen geplant?

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'f. ch' with a stylized flourish extending to the right.

Stephan Eichmann
Stadtrat, FDP-Fürth