

Kostenschätzung im Rahmen der Vorplanung der Erweiterung des Kompostplatzes Burgfarrnbach

Baukosten	Machbarkeits- studie 2017	inkl. Preissteigerung (15% bei den Baukosten)	Vorplanung 2021	Differenz Studie 2017 inkl. Preissteigerung - Planung 2021
Grünflächen mit Zaun	16.000,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	0,00 €
Tor	45.000,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	0,00 €
Geländeasphaltierung neue Fläche	200.000,00 €	230.000,00 €	276.000,00 €	46.000,00 €
Geländeasphaltierung alte Fläche	260.000,00 €	299.000,00 €	448.500,00 €	149.500,00 €
Verkaufsboxen/Anschubwände (Megabloc)	126.000,00 €	144.900,00 €	103.500,00 €	-41.400,00 €
Rückhaltebecken/Pumpe (genaue Größe noch unklar)	110.000,00 €	126.500,00 €	150.000,00 €	23.500,00 €
Erweiterung und Modernisierung Abwassersystem (Straßeneinläufe/Schächte/Leitungen)	-	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Sickermulde 220 m ² mit Rohrleitungen für die Dachentwässerung	-	0,00 €	20.456,00 €	20.456,00 €
Biogut-Umschlagshalle mit Absaugung/Biofilter	500.000,00 €	575.000,00 €	700.367,00 €	125.367,00 €
Maschinenhalle (Carport)	-	0,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Betriebsgebäude	250.000,00 €	287.500,00 €	600.000,00 €	312.500,00 €
Rückbau altes Betriebsgebäude	-	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstiges (Beleuchtung, Ampelanlage, Müllcontainer, Absperrungen usw.)	110.000,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	0,00 €
Zwischensumme (netto)	1.617.000,00 €	1.859.550,00 €	2.619.673,00 €	760.123,00 €
Gutachten zu Geruch und Lärm, Genehmigungskosten	-		20.000,00 €	20.000,00 €
Planungskosten	168.000,00 €	255.462,18 €	255.462,18 €	0,00 €
Gesamtkosten (netto)	1.785.000,00 €	2.115.012,18 €	2.895.135,18 €	780.123,00 €
Gesamtkosten (brutto)	2.124.150,00 €	2.516.864,49 €	3.445.210,86 €	928.346,37 €