

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	14.07.2021	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	29.07.2021	öffentlich - Beschluss

Sanierung Volksbücherei 2022

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<u>Anlagen:</u>	

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss begutachtet/ der Stadtrat beschließt die Planungen für das Projekt Sanierung der Volksbücherei trotz der gestiegenen Gesamtkosten weiterzuführen und beauftragt hiermit die Verwaltung, den Antrag auf Förderung zu vervollständigen und einzureichen.

Sachverhalt:

Nach erfolglosen Interessenbekundungen in den Jahren 2015 und 2018 wurde nach einer erneuten Antragstellung in 2020 das Projekt Sanierung der Volksbücherei für eine mögliche Förderung ausgewählt. Für die damals angegebenen Gesamtkosten von ca. 2,85 Mio. € wurde eine Förderung von ca. 2,43 Mio. € in Aussicht gestellt.

Dahingehend erging der Auftrag an die Verwaltung, den Antrag auf Förderung zu stellen, um eine feste Zusage zu erhalten. Bei der Abarbeitung der Antragsunterlagen wurde durch die GWF eine Kostenschätzung erstellt, die das komplette Programm und die dafür baulich notwendigen Maßnahmen, das dem Förderantrag zu Grunde liegen soll, enthält.

Mit den aktuellen Kostenkennwerten und v.a. unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur ergeben sich nunmehr Gesamtkosten i.H.v. ca. 6,2 Mio. €. Der Förderbetrag verbleibt allerdings, nach Rücksprache mit dem Projektträger Jülich (verantwortliche Stelle für die Antragsstellung und -genehmigung), bei 2,4 Mio. €.

Grobkostenannahme auf Basis Interessensbekundung:

KG 300/400	3.550.000
KG 500	300.000
KG 600	30.000
KG 700	2.300.000
Summe rd.	6.200.000 €

Um den Förderantrag formgerecht abgeben zu können, ist dazu aber noch ein Beschluss der städtischen Gremien erforderlich, dass das Projekt weitergeführt und umgesetzt werden soll.

Anmerkung: hierbei handelt es sich noch nicht um einen Grundsatzbeschluss oder eine Projektgenehmigung nach den Vergaberichtlinien der Stadt Fürth.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja
Gesamtkosten		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.
		im	☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
☐ Ja, siehe Anlage	☐ Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 07.07.2021

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 14.07.2021

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Bauausschuss begutachtet/ der Stadtrat beschließt die Planungen für das Projekt Sanierung der Volksbücherei trotz der gestiegenen Gesamtkosten weiterzuführen und beauftragt hiermit die Verwaltung, den Antrag auf Förderung zu vervollständigen und einzureichen.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 29.07.2021

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Planungen für das Projekt Sanierung der Volksbücherei trotz der gestiegenen Gesamtkosten weiterzuführen und beauftragt hiermit die Verwaltung, den Antrag auf Förderung zu vervollständigen und einzureichen.

**Beschluss: einstimmig beschlossen
teiligt: 0**

Ja: 46 Nein: 0 Anwesend: 46 Pers. be-