

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	15.09.2021	öffentlich - Beschluss
Stadtrat	27.09.2021	öffentlich - Beschluss

Sanierung Ufermauer - Großer Stadtparkweiher - Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 1905-151	
<u>Anlagen:</u> ---	

Beschlussvorschlag:

Bau- und Werkausschuss

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung zur Sanierung der Ufermauer am großen Stadtparkweiher mit Gesamtkosten in Höhe von 330.000 €

Stadtrat

Der Stadtrat hat Kenntnis vom empfehlenden Beschluss des Bau- und Werkausschusses und erteilt die ergänzende Projektgenehmigung zur Sanierung der Ufermauer am großen Stadtparkweiher mit Gesamtkosten in Höhe von 330.000 €

Sachverhalt:

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen in der Baubranche (Lieferengpässe und Preisentwicklung) ist eine ergänzende Projektgenehmigung für die Sanierung der Ufermauer am großen Stadtparkweiher notwendig. Die ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe von 200.000 € werden auf 330.000,00 € angepasst. Eine Reduzierung des Leistungsumfangs kann auch nach erneuter Prüfung nicht erfolgen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
☐ nein ☒ ja Gesamtkosten 330.000 €	☒ nein ☐ ja --- €
Veranschlagung im Haushalt	
☒ nein ☐ ja Hst.	Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☐ Vmhh

Beschlussvorlage

wenn nein, Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorlage Mittelnachforderung

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?
--

☐ Ja, siehe Anlage	☒ X	Nein
---	---------------------------------------	------

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Grünflächenamt von	08.09.2021
Ergebnis:	Stellungnahme erfasst	Röhrs, Bernhard, Dr.	20.09.2021

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 08.09.2021

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt Bergmann, Ernst

Telefon: (0911) 974-2880

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 15.09.2021

Protokollnotiz:

Die Baureferentin Frau Lippert informiert den Bauausschuss, dass nach Rücksprache mit der Kämmerei die haushaltsrechtliche Deckung für die ergänzende Projektgenehmigung gegeben ist.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung zur Sanierung der Ufermauer am großen Stadtparkweiher mit Gesamtkosten in Höhe von 330.000 €

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 27.09.2021

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: