

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	16.02.2022	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	16.02.2022	öffentlich - Beschluss

Sirenenkonzept für die Stadt Fürth - Haushaltsfreigabe zusätzlicher Finanzmittel

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

III/Mö

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Stadtrat beschließt zur Umsetzung des Sirenenkonzeptes die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 180.000 Euro sowie die vorzeitige Haushaltsfreigabe der Gesamtmittel zur Vergabe des Gesamtauftrages.

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 27.09.2021 wurde die Verwaltung mit der Umsetzung des Sirenenkonzeptes für die Stadt Fürth beauftragt. Die dem Beschluss zugrundeliegende Kostenschätzung bezüglich der Investitionsmittel belief sich auf 793.837,10 € brutto (zzgl. Planungsleistungen in Höhe von 87.405,50 € brutto). Insgesamt stehen 881.500 € auf der Haushaltsstelle 02.1410.9351.0000 zur Verfügung.

Zwischenzeitlich erfolgte die europaweite Ausschreibung. Es gingen vier Angebote ein. Das wirtschaftlichste Angebot beläuft sich auf 939.376,36 € brutto. Preissteigerungen beim Material und den Lieferkosten führten zu der deutlich höheren Angebotssumme. Die entsprechende Vergabeentscheidung wird in Kürze separat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Hinzu kommt, dass bei der Planung dieser Maßnahme die notwendige Beschaffung der digitalen Endgeräte für die Alarmierung bislang nicht berücksichtigt wurde. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 30.000 € brutto, inkl. Fracht und Versicherung. Eine separate Förderung der digitalen Endgeräte für die Alarmierung ist nicht vorgesehen. Sie ist bereits in der Förderung der Gesamtmaßnahme enthalten.

Für die Umsetzung des Projektes ist daher die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 145.539,26 € brutto (Differenz zwischen veranschlagten Investitionsmitteln und dem Angebot) sowie 30.000 € brutto (Endgeräteausstattung), insgesamt also 175.539,26 € brutto,

gerundet 180.000 € notwendig. Mit Blick auf die anstehende Vergabe des Gesamtauftrages ist zudem die vorzeitige Haushaltsfreigabe der Gesamtmittel erforderlich.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	☐ nein	☐ ja
Gesamtkosten 180.000 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☒ nein	☐ ja	Hst.	Budget-Nr.
im ☐ Vwhh ☐ Vmhh			
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
☐ Ja, siehe Anlage	☒ Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat III**

Fürth, 09.02.2022

gez. *Kreitinger*

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat III
Kreitinger, Mathias

Telefon:
(0911) 974-1030

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 16.02.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 16.02.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: