

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	18.05.2022	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	01.06.2022	öffentlich - Beschluss

### Neubau Feuerwache - Änderung und Ergänzung Küche - Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen  
**621-Mü-1300**

**Anlagen:**

Stellungnahme ABK vom 08.04.2022

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:

Die Gebäudewirtschaft Fürth wird beauftragt, am Projekt Neubau Hauptfeuerwache die Ergänzung und Änderungswünsche des Nutzers (ABK) im Bereich der Küche in Abstimmung mit dem Nutzer und den Planern durchführen zu lassen.

#### **Sachverhalt:**

Mit Beschluss vom 27.07.2016 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für den Neubau der Hauptfeuerwache.

In den letzten Jahren sind auf Grund der personellen Weiterentwicklung bei der Feuerwehr Ergänzungen und Änderungen an der bisher geplanten und schon ausgeführten Küche notwendig. Auf die dem Beschluss beiliegenden Anlage des ABK wird verwiesen.

Zusammenstellung der Kosten der Änderung:

Ergänzung Küche:	50.000,-- € (Geräte inkl. Montage)
Anpassung der Installation:	10.000,-- € (geschätzt)
Planungskosten:	5.000,-- € (geschätzt)

-----  
Gesamt: 65.000,-- €

Die Mehrkosten können nach derzeitigem Stand innerhalb der bereits genehmigten Haushaltsmittel gedeckt werden. Zusätzliche Mittel sind daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig. In diesem Zusammenhang sind Abschreibungen im Wert von 7.100 € notwendig. Eine mögliche Verwertung wird noch geprüft.

## Beschlussvorlage

Die Umsetzung soll im Rahmen der derzeit noch laufenden Restarbeiten und im Laufe des Probebetriebs erfolgen.

Der Beschluss dient der GWF als Grundlage die Änderungswünsche des ABK zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor der Fertigstellung zu berücksichtigen.

### **Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 65.000,-- €	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: auf der Haushaltsstelle 1300.9400.0000 (Neubau Feuerwache) sind noch freie Mittel vorhanden, die für die Finanzierung verwendet werden können.			

### **Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:**

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

### **Beteiligungen**

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 10.05.2022

*gez. Lippert*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Müller, Martin
---

Telefon: (0911) 974-3411
-----------------------------

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 18.05.2022**

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:

Die Gebäudewirtschaft Fürth wird beauftragt, am Projekt Neubau Hauptfeuerwache die Ergänzung und Änderungswünsche des Nutzers (ABK) im Bereich der Küche in Abstimmung mit dem Nutzer und den Planern durchführen zu lassen.

**Beschluss: einstimmig beschlossen**

**Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14**

**Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 01.06.2022**

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Gebäudewirtschaft Fürth wird beauftragt, am Projekt Neubau Hauptfeuerwache die Ergänzung und Änderungswünsche des Nutzers (ABK) im Bereich der Küche in Abstimmung mit dem Nutzer und den Planern durchführen zu lassen.

**Beschluss: einstimmig beschlossen**  
**teiligt: 0**

**Ja: 46 Nein: 0 Anwesend: 46 Pers. be-**