

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Umweltausschuss	08.12.2022	öffentlich - Kenntnisnahme

Sachstandsbericht Umsetzung Sofortmaßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept

Aktenzeichen / Geschäftszeichen III/OA/U-ZUF	
Anlagen:	

Beschlussvorschlag:

Entfällt da Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Im Dezember 2021 wurde das Integrierte Klimaschutzkonzept für die Stadt Fürth durch den Stadtrat beschlossen. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes sind 85 Klimamaßnahmen, mit denen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie die Steigerung der Resilienz auf bereits bestehende Klima-Auswirkungen erzielt werden soll. Für eine kurzfristige Initialisierung der Umsetzung binnen der nächsten drei Jahre (2022 – 2025) wurden davon 30 Sofortmaßnahmen festgelegt.

Seit Beginn dieses Jahres beschäftigt sich die Verwaltung nun intensiv mit der Umsetzung der Maßnahmen. Das Team des Klimaschutzmanagements nimmt dabei eine koordinierende Rolle ein und unterstützt die Fachämter wo möglich bzw. nötig. Bereits im Mai dieses Jahres wurde dem Umweltausschuss ein erster Umsetzungs- und Zeitplan betreffend die Sofortmaßnahmen vorgelegt, worauf die nun aktuell verschriftlichten Umsetzungs- und Planungsschritte aufbauen.

Im Beschluss des Klimaschutzkonzeptes wurde festgelegt ein Klima-Controlling und -Monitoring aufzubauen. Künftig wird deshalb angestrebt, die nun tabellarisch dargestellten Maßnahmen-Aktualisierungen in ein solches Instrument einzupflegen und die derzeitige Darstellungsform nicht weiter zu verfolgen. Darüber hinaus wird der Umweltausschuss weiterhin in regelmäßigen Abständen über Neuerungen informiert und wesentliche Maßnahmenumsetzungen den jeweiligen Gremien zum Beschluss vorgelegt.

Themenfeld 1: Versorgung, Entsorgung: Energie & Gebäude, Abfall, Wasser

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
1	1	Langfristige Strategie zum Umbau der Wärmeversorgung im Stadtgebiet (kommunale Wärmeplanung)	☒	umgesetzt: - Interkommunaler Austausch zu Nahwärmenetz in Unterfarnbach - Veranstaltung für Bürger*innen Unterfarnbachs im September 2022 in Umsetzung: - Abstimmung zur Strukturierung einer kommunalen Wärmeplanung
1	2	Förderung von lokalen Netzwerken zu Energie- und Gebäudethemen	☒	umgesetzt: - gemeinsamer „Energie-Dialog“ mit Wirtschaft und Verwaltung (10/2022) in Umsetzung: - Planung zu Arbeitsgruppe/Netzwerk
1	5	Umfassende Energieberatung	☒	umgesetzt: - Energieberatungsangebot für Bürger*innen: Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern - Solarbeauftragter mit Fokus auf Solarberatung bei Unternehmen (Solarinitiative) - Ansprache von Vereinen, Industrie und Gewerbe inkl. Bewerbung Grün- sowie Solardachkataster - Vertragsabschluss Energiekarawane Mai-Juli 2023 voraussichtlich im OT Vach, Auftaktveranstaltung und aufsuchende Beratung in Umsetzung: - Fortführung Energiekarawane in anderen Ortsteilen geplant jährlich 1x - Ausbau Energieberatung
1	9	Prüfung und mögliche Errichtung von Windkraftanlagen	☒	In Vorbereitung/Umsetzung Frühjahr 2023
1	13	Optimierung der Bioabfallverwertung		umgesetzt: - Ausweitung der Altspeiseölsammlung auf insg. 16 Standorte in Umsetzung: - Erweiterung des Kompostplatzes in Burgfarnbach - Planung eines zukunftsfähigen Abfallwirtschaftszentrums
1	15	Abfallarme, nachhaltige Veranstaltungen	☒	umgesetzt: - Abfallkonzept für Veranstaltungen seit 01.09.2022 in Umsetzung: - Ausarbeitung weiterer Bausteine/Handlungsleitfaden zu nachhaltigen Veranstaltungen - Initialisierung einer Arbeitsgruppe zum Thema - Bestandsaufnahme - Strukturelle Konzeption - Anfertigung erster Checklisten - Verschriftlichung des Handlungsleitfadens
1	16	Abfalltrennung im öffentlichen Raum		umgesetzt: - Pilotprojekt Pfandringe an 5 Standorten in der Innenstadt In Umsetzung: - Ausweitung des Projektes Pfandringe auf insgesamt ca. 30 Standorte in Innenstadt (Fußgängerzone und Bahnhof) sowie Grünanlagen
1	18	Umfassende Abfallberatung	☒	umgesetzt: - Abfallkonzept für Veranstaltungen seit 01.09.2022 in Umsetzung: - Planung eines zukunftsfähigen Abfallwirtschaftszentrums - Erweiterung des Kompostplatzes in Burgfarnbach in Planung: - Ausbau Abfallberatung

Themenfeld 2: Mobilität

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
2	4	Berücksichtigung von Treibhausgas-Emissionen in künftigen Verkehrsstrategien	☒	Wird im Zuge der Erstellung VEP betrachtet
2	6	Sharing- und Leih-Angebote	☒	umgesetzt: - Grundsatzbeschluss im StR am 27.07.2022: Fahrradverleihsystem in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg/VAG mit ca. 200 Fahrrädern und 16 Standorten in Fürth.
2	13	Prüfung verkehrsberuhigender Maßnahmen und Tempo-30-Zonen		umgesetzt: - Ausweitung streckenweise Tempo 30: Schwabacher Straße und Unterfarnbacher Straße in Umsetzung: - Amalienstraße und Herrnstraße
2	14	Überarbeitung der Stellplatzsowie Fahrradabstellsatzung inkl. Stellplatznachweis		umgesetzt: - Änderung der Stellplatzsatzung (abgeschlossen im September 2022)
2	15	Konsequentes Parkraummanagement	☒	- Konzept in Erarbeitung
2	17	Verbesserung des ÖPNV-Angebots/Infrastruktur und Integration neuer Angebote	☒	umgesetzt: - Förderrichtlinie für E-Taxen ab 01.11.2022 in Umsetzung: - Einführung eines „Deutschland-Tickets“ - Machbarkeitsstudie barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof Fürth
2	20	Ausbau eines zusammenhängenden Radwegenetzes	☒	umgesetzt: - Erarbeitung Radverkehrskonzept (wird dem BWA im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt) - Radverkehrsanlage Osttunnel und Amalienstraße in Umsetzung: - Bau eines Geh- und Radweges zwischen Ritzmannshof und Atzenhof (bis vrsl. 04/2023) - Einrichtung eines Radfahrstreifens in der Ottostraße (Frühjahr 2023) - Vorplanungen Königstraße Kontinuierliche Prüfung/Planung
2	22	Ausbau und Aufwertung des Fußwegenetzes	☒	in Umsetzung: - Bau eines Geh- und Radweges zwischen Ritzmannshof und Atzenhof (bis vrsl. 04/2023) Kontinuierliche Prüfung/Planung

Themenfeld 3: Stadtgrün, Stadtentwicklung und Klimaanpassung

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
3	1	Ausweitung (vernetzter) Grünflächen und Entsiegelungen	☒	umgesetzt: - Baumpflanzungen im Stadtwald, Frühjahr 2022: 3000 Pflanzen (400 Tannen, 450 Douglasien, 450 Kirschen, 1000 Esskastanien, 700 Buchen); Herbst 2022: 1300 Pflanzen (400 Tannen, 500 Esskastanien, 50 Kirschen, 50 Ahorn, 300 Buchen) in Umsetzung: - Planungen zur Umgestaltung Hornschuchpromenade - Grüne Bänke Innenstadt: Aufstellen von begrünten Sitzelementen an 10 Standorten, insg. 32 Elemente, mit Blühsträuchern, artenreiche Staudenmischpflanzungen, kleinkronigen Bäumen - Baumpflanzoffensive: Schwerpunkte in Innen- und Südstadt; Kulturforum, Amalien- & Fichtenstraße, Hallplatz, Hallstraße, neue Feuerwache, Ludwigstraße - Neupflanzung von Bäumen im Straßenraum und bei sonstigen Bauvorhaben - Anlegen von Blühstreifen im Straßenraum und bei sonstigen Bauvorhaben

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
				- Ausweitung der Bewässerungsleistungen
3	4	Ausbau Förderprogramm Begrünung		umgesetzt: - Weiterentwicklung des Förderprogramms „Fürth blüht auf“ mit optimierten Förderbedingungen - Ansprache von Vereinen, Industrie und Gewerbe inkl. Bewerbung Grün- sowie Solardachkataster
3	5	Erstellung eines integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepts		in Umsetzung: - Vorbereitung politischer Beschluss Ende 2022/Anfang 2023 - Schaffung von relevanten Grundlagen (Stadtklimaanalyse, Starkregengefahrenkarte, ...)
3	6	Aktives, klimafreundliches Flächen- und Innenentwicklungsmanagement	☒	in Umsetzung: - Schaffung von relevanten Grundlagen (Stadtklimaanalyse, Starkregengefahrenkarte, ...)
3	7	Klimaschutz im Städtebau: Bebauungspläne, städtebauliche Verträge und Grundstückskaufverträge	☒	in Planung: - Erarbeitung von einheitlichen Standards (hinsichtlich Klimaschutz- sowie klimaanpassungsrelevanter Festsetzungen) - Screening von bestehenden Planungsvorhaben (Überprüfung hinsichtlich Klimaschutz- sowie klimaanpassungsrelevanter Festsetzungen)
3	8	Klimafreundliche Wirtschaftsansiedelung & zukunftsfähiges Innenstadtkonzept		umgesetzt: - Förderberatung für Wirtschaft
3	10	Etablierung eines Ernährungsrates		in Umsetzung: - Arbeitsgruppe (Landkreis, Stadt, Kreishandwerkerschaft, Bauernverband etc.) erarbeitet Konzept
3	11	Erstellung von Stadtklimaanalysen und einer Stadtklimafunktionskarte	☒	umgesetzt: - Vorbereitungen in interner Arbeitsgruppe, Auftrag zur Erstellung eines Klimawandelanpassungskonzeptes inkl. Stadtklimaanalyse durch UA und FVA (09/10.2022) erteilt in Umsetzung: - Beantragung von Fördermitteln - Ausschreibung der Leistung nach Fördermittelbewilligung - Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2024
3	12	Fürth als Schwammstadt	☒	in Umsetzung: - Vorbereitung eines politischen Beschlusses zur Anwendung des Prinzips Schwammstadt, u.a. durch Entsiegelung bei öffentlichen und privaten Flächen und Versiegelungsarme Neuplanungen, Wasserwirtschaft, Begrünung, ... - Dezentraler Versickerung von Dach- und Oberflächenwasser bei Neubaumaßnahmen
3	13	Erarbeitung von Starkregengefahrenkarten	☒	umgesetzt: - Vorbereitungen in interner Arbeitsgruppe, Auftrag zur Beantragung von Fördermitteln für ein Starkregenrisikomanagement durch UA und FVA (09/10.2022) erteilt in Umsetzung: - Beantragung von Fördermitteln - Ausschreibung der Leistung nach Fördermittelbewilligung - Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2024
3	14	Hochwasserrisikomanagementplan	☒	umgesetzt: - Fortschreibung im vorgegebenen Zyklus abgeschlossen inkl. Maßnahmenplanung; nächster Fortschreibungszyklus 2028 in Planung: - Information für Öffentlichkeit in Planung
3	15	Öffentliche Kühlungsräume		in Planung bzw. Prüfung: - Anbringung von Verschattungselementen (Sonnensegel) bzw. grüne Wände in der Innenstadt
3	16	Erstellung eines Hitzeaktionsplans		in Umsetzung: - Erstellung eines Hitzeaktionsplans für die Stadt inkl. Beteiligungselemente

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
4	1	Kommunales Energie- und Sanierungsmanagement	☒	umgesetzt: - Stelle Sachbearbeiter*in Kommunales Energiemanagement genehmigt, Besetzung voraussichtlich 1. Quartal 2023
4	2	Ausstattung kommunaler Liegenschaften mit PV-Anlagen und Gebäudebegrünung	☒	umgesetzt: - Beschluss BWA im Oktober 2022 zum Ausbau der Photovoltaikflächen auf städtischen Dächern (VHH 400.000€)
4	3	Energetische Standards bei kommunalen Gebäuden	☒	umgesetzt: - Etablierung Energiemanagement ab voraussichtlich 1. Quartal 2023 - individuelle Energiekonzepte bereits in jeder investiven Baumaßnahme in Planung (HSG/HLG) - Beschluss Energiesparmaßnahmen der Stadt Fürth und wichtiger kommunaler Träger im Juli 2022: - Umsetzung Maßnahmen zur Energieeinsparung in öff. Verwaltungsgebäuden (Drosselung Raumtemperatur und weitestgehend Warmwasserverzicht) - Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden zum Thema Energiesparen
4	4	Kommunales Mobilitätsmanagement und klimafreundlicher Fuhrpark		in Umsetzung: - Weiterführung einer internen Arbeitsgruppe - Verstärkte Anschaffung von Dienstpedelecs
4	8	Klimafreundliche Beschaffungsvorgänge		umgesetzt - Seit 1.11.2022 geltende neue Vergaberichtlinien mit noch stärkerer Integration von Nachhaltigkeit - Fürth 2022 Hauptstadt des Fairen Handels
4	10	Alternative Finanzierungsformen für Klimaschutzvorhaben	☒	in Umsetzung: - Fokus derzeit auf Einwerbung von Fördermitteln
4	11	Ausbau "Bewertungsmatrix für ökologische Zukunftsfähigkeit"	☒	umgesetzt: - Beschluss zum Einsatz der aus bisheriger Bewertungsmatrix entwickelten „Klimaprüfung“ (09/2022), mit stärkerer Verankerung in innerstädtischen Prozessen (Einführung ab Jan. 2023) - Anfertigung neues Tool und Vorgehen, Testlauf - Durchführung von internen Schulungen
4	13	Fördermittelmanagement für Klimaschutzmaßnahmen	☒	umgesetzt: - Fördermittelbeantragung für Starkregenrisikomanagement, Klimawandelanpassung/ Stadtklimaanalyse in Umsetzung: - Weitere Fördermittel im Klimaschutz in Aussicht
4	14	Sensibilisierung der Mitarbeitenden zum Klimaschutz		umgesetzt: - Intranet Rubrik NachhaltICH: Mitarbeiter*innen-Information bzw. Sensibilisierung zu Nachhaltigkeitsthemen, z.B. zu Energie, Abfall, Mobilität, ...
4	17	Institutionalisierung des Klimaschutzteams	☒	umgesetzt: - Bewilligung der Anschlussförderung für zwei Stellen für die nächsten drei Jahre (bis Mitte 2025)
4	18	Monitoring und Controlling im Klimaschutz	☒	in Umsetzung: - Abstimmung zu Bedarfen (Stadt Fürth/infra) - Ausschreibung in Vorbereitung

Themenfeld 5: Partizipation, Kommunikation, Kooperation

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
5	1	Weiterführung bzw. Ausbau der (umsetzungsorientierten) Beteiligungsmöglichkeiten	☒	umgesetzt: - Klimasymposium mit Themenschwerpunkt Klimawandelanpassung für Stadträte*innen im Mai 2022 in Umsetzung: - Ausbau stadtinterner Beteiligungsprozesse bei der Maßnahmenumsetzung und Zusammenarbeit zu Klimathemen

N	r.	Maßnahmentitel	Sofortmaßnahme	Stand Dez 2022: umgesetzt/ in Umsetzung/ in Planung
				in Planung: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Jugendbeteiligung zum Thema Abfall in Zusammenarbeit mit echt Fürth (Klimagipfel 2023) - Öffentlichkeitsbeteiligung bei Klimaanpassungsthemen 2023/2024, z. B. bei der Erarbeitung der Starkregengefahrenkarte und der Stadtklimaanalyse - Öffentlichkeitsarbeit/Aktion: Angebot von BRK-Erste-Hilfe-Kursen in der Stadt in Zusammenarbeit mit Families for Future
5	4	Themenbezogene Klimaschutzkampagnen	<input checked="" type="checkbox"/>	umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> - Klimabündnis Aktion: Stadtradeln gemeinsam mit dem Landkreis im Mai 2022 - Umweltbundesamt Kampagne Europäische Mobilitätswoche im September 2022 in Umsetzung: <ul style="list-style-type: none"> - Bewerbung Klimaschutzmaßnahmen über Social Media, Stadtzeitung - Energiekarawane Frühjahr 2023 in Planung: <ul style="list-style-type: none"> - Thematische Klima-Kampagnen 2023 ff. (Hitze, Wasser etc.)
5	5	Ausbau der Kooperationen mit Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft		umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> - gemeinsamer „Energie-Dialog“ mit Wirtschaft und Verwaltung (10/2022) - Förderrichtlinie für E-Taxen ab 01.11.2022 in Planung: <ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaft
5	6	Ausbau der Kooperation mit Stadtteilbüros & -netzwerken		umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation durch das Energieberatungs-Angebot in den Stadtteilbüros
5	8	Durchführung von Klimabil- dungsaktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	umgesetzt/in Umsetzung: <ul style="list-style-type: none"> - Projektgenehmigung zur Errichtung einer Umweltstation durch FVA am 27.07.2022 - Förderprojekt im Zuge der Errichtung Umweltstation: Sinnespfad im Fürther Stadtwald, Eröffnung Frühjahr 2023 - Ausstellung Klima.Faktor.Mensch zu Gast in Fürth im September/Oktober 2022 - Waldwoche im Zuge des Ferienprogramms August 2022 - Umweltbildungsarbeit im Zuge jährlich wiederkehrender Veranstaltungen: Tag der Artenvielfalt, Stadtwaldfest, Apfelmarkt Fürth im Übermorgen Festival Juli 2022

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz**

Fürth, 29.11.2022

gez. Kreitinger

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz Perkins, Diana
--

Telefon: (0911) 974 - 1498

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Umweltausschuss am 08.12.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: