



Betreff
Hauptkläranlage Fürth – Errichtung eines Klärgasbehälters
Projektgenehmigung - Ergänzung

I. Beschluss

Gremium	Werksausschuss					
Datum	10.05.2023					
Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) wurde beauftragt die Maßnahme „Hauptkläranlage Fürth – Errichtung eines Klärgasbehälters“ gemäß der Projektgenehmigung vom 15.04.2015 durchzuführen. Die ursprünglich genehmigten Kosten in Höhe von 1.300.000,00 € erhöhen sich aufgrund der zeitlichen Verzögerungen und den konjunkturbedingten, jährlichen Baukostensteigerungen auf 2.050.000,00 €. Der Fortschreibung der Projektkosten wird zugestimmt.

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. POA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für StEF

IV. StEF

Fürth, Datum

Unterschrift der/des Vorsitzenden