

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	12.03.2025	öffentlich - Kenntnisnahme
Stadtrat	26.03.2025	öffentlich - Kenntnisnahme

**Dringliche Anordnung: Neugestaltung Moststraße zwischen Hallstraße und Schwabacher Straße; ergänzende Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5 für die Einleitung und Abwicklung städtischer Baumaßnahmen**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

**Anlagen:**

Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO inkl. Anlagen

**Beschlussvorschlag:**

**Für BWA am 12.03.2025:**

Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung Kenntnis.

**Für StR am 26.03.2025:**

Der Stadtrat nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung Kenntnis.

Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 755.000€.

**Sachverhalt:**

Referenzvorlagen: SpA/1059/2023 (BWA vom 14.06.2023)  
TfA/0493/2024 (StR vom 25.09.2024)

Auf Grundlage der bisher erfolgten Vergaben bzw. der eingegangenen Angebote muss der Gesamtkostenrahmen auf nunmehr rd. 755.000€ angepasst werden.

Die fehlenden Mittel in Höhe von 130.000€ wurden ebenfalls bereits per Dringlicher Anordnung beantragt.

Um die Maßnahme wie geplant durchzuführen und aufgrund des rd. 12-wöchigen Bestell- und Liefervorgangs so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, wurde die ergänzende Projektgenehmigung per Dringlicher Anordnung erteilt.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		Gesamtkosten 755.000 €	Unterhaltskosten; noch nicht bezifferbar €
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		Budget-Nr. im		Hst. z.T. in 6300.9500.2000 die fehlenden Mittel wurden beantragt.	Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh <input checked="" type="checkbox"/>
wenn nein, Deckungsvorschlag: Einsparungen auf der HH-Stelle 6300.9501.1000 Hornschuchcampus (Neuerrichtung LSA am Knoten Jakobinen-/Zähstraße)					

**Prüfung der Klimarelevanz:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/> --	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> ++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
<b>Begründung:</b> Eine Prüfung der Klimarelevanz ist nicht nötig, da es sich um ein mehrstufiges Beschlussverfahren handelt und die Klimarelevanz bereits im Zuge der Vorplanung geprüft wurde.				
<b>Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):</b>				

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Tiefbauamt von	06.03.2025
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	06.03.2025

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 06.03.2025

gez. Lippert

\_\_\_\_\_

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Tiefbauamt

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 12.03.2025**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Für BWA am 12.03.2025:**

Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung Kenntnis.

**Für StR am 26.03.2025:**

Der Stadtrat nimmt von den Ausführungen des Baureferats zur Dringlichen Anordnung Kenntnis.

Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 755.000€.

**Beschluss: einstimmig beschlossen**

**Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15**