

Liste BEFA Lichtsignalanlagen inkl. Maßnahmen/ Projekte

Lf. Nr.:	Ft-Nummer	Standort	Projekt/ Maßnahme	Weiteres Vorgehen	Zeitliche Umsetzung
1	156	Nürnberger Straße/ Kurgartenstraße	Sofortmaßnahme BEFA	Umsetzung zeitnah, da bereits vorhanden: - SLP, ZZB, Logik	Paket 1
2	186	Würzburger Straße/Südümgehung Burgfarnbach	Sofortmaßnahme BEFA	<b>Kabelprüfung, wenn i.O., dann:</b> Umsetzung zeitnah, da bereits vorhanden: SLP, ZZB, Logik  , wenn Kabel <b>nicht i.O., dann:</b> <b>Neubau</b>	Paket 3
3	190	Hardstraße/Breslauer Straße	Sofortmaßnahme BEFA	<b>Vermessung</b> Nötig sind: - Neuer SLP - Neue ZZB - Neue Logik	Paket 2
4	205	Schwabacher Straße/Karolinenstraße	Sofortmaßnahme BEFA	Umsetzung zeitnah, da bereits vorhanden: SLP, ZZB, Logik	Paket 1
5	279	Schwabacher Straße/Herrnstraße	Sofortmaßnahme BEFA	Umsetzung zeitnah, da bereits vorhanden: SLP, ZZB, Logik	Paket 1
6	308	Fronmüllerstraße/Leyher Straße	Sofortmaßnahme BEFA	Umsetzung zeitnah, da bereits vorhanden: SLP, ZZB, Logik	Paket 1
7	357	Gebhardtstraße/Jakobinenstraße	Sofortmaßnahme BEFA	<b>Vermessung</b> Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen  Vorhanden sind: - ZZB	Paket 2

8	363	Wald- straße/Herrn- straße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen  Vorhanden sind: - ZZB	Paket 2
9	476	Karl-Bröger- Straße/Hans- Vogel-Straße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen  Vorhanden sind: ZZB	Paket 2
10	557	Erlanger Straße/See- ackerstraße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen - Neue ZZB	Paket 2
11	558	Seeacker- straße/Krona- cher Straße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen Neue ZZB	Paket 2
12	559	Ronhofer Brü- cke/ Franken- schnellweg Aus- fahrt West	Sofortmaß- nahme BEFA	Neue Logik ist zu erstellen, neue Dokumentation. LISA	Paket 2
13	560	Ronhofer Brü- cke/ Franken- schnellweg Aus- fahrt Ost	Sofortmaß- nahme BEFA	Neue Logik ist zu erstellen, neue Dokumentation. LISA	Paket 2
14	565	Gründlacher Straße/See- ackerstraße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind: - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen Neue ZZB	Paket 2

15	857	Seeacker- straße/Fußgän- gerübergang Tuspo	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind:  - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen Neue ZZB	Paket 2
16	860	Flöß- austraße/Frau- enstraße	Sofortmaß- nahme BEFA	<b>Vermessung</b>  Nötig sind:  - Neuer SLP - Neue Logik/ Logik prüfen Neue ZZB	Paket 2
17	368	Fronmüller- straße/Hans- Bornkessel- Straße	Prüfung der Sofortmaß- nahme BEFA, da 230V Au- ßenanlage	<b>Kabelprüfung</b> + LED Ersatz + Steuergerätetausch.  Falls schlechter Kabelzustand, dann Neubau!	Paket 3
18	288	Schwabacher Straße/Georg- Benda-Straße	Prüfung der Sofortmaß- nahme BEFA, da 230V Au- ßenanlage.  Beschluss Neubau liegt vor	<b>Kabelprüfung</b> + LED Ersatz + Steuergerätetausch.  Falls schlechter Kabelzustand, dann Neubau!	Paket 3
19	189	Hardstraße/Ber- linstraße	Neubaupro- jekt	Sofortmaßnahme? Rücksprache mit VPL.  <b>Kabelprüfung</b> wird durchgeführt, wenn nicht i.O., dann Neubau. An- sonsten Signalgeber, Steuergerät, LISA	Paket 3
20	286	Schwabacher Straße/An- schlussstelle Südwesttan- gente	Maßnahme Schwabacher Brücke		
21	105	Nürnberger Straße/U-Bahn- hof Stadtgrenze	Glühfadentausch 2025/2026		

22	112	Ludwig-Quellen-Straße/Anschlussstelle A 73	Glühfadentausch 2025/2026
23	159	Nürnberger Straße/Jakobinenstraße	Glühfadentausch 2025/2026
24	179	Würzburger Straße/Breslauer Straße	Glühfadentausch 2025/2026
25	180	Würzburger Straße/Siemensstraße	Glühfadentausch 2025/2026
26	181	Würzburger Straße/Ruhesteinweg	Glühfadentausch 2025/2026
27	280	Schwabacher Straße/Kaiserstraße	Glühfadentausch 2025/2026
28	281	Schwabacher Straße/Flößaustraße	Glühfadentausch 2025/2026
29	283	Schwabacher Straße/Fronmüllerstraße	Glühfadentausch 2025/2026
30	850	Würzburger Straße/Stiftungsstraße	Glühfadentausch 2025/2026
31	204	Schwabacher Straße/Theresienstraße	Glühfadentausch Schwabach Nord (Kabelprüfung ausstehend)
32	206	Schwabacher Straße/Amalienstraße	Glühfadentausch Schwabach Nord (Kabelprüfung ausstehend)
33	207	Schwabacher Straße/Fichtenstraße	Glühfadentausch Schwabach Nord (Kabelprüfung ausstehend)
34	252	Friedrichstraße/Maxstraße	Glühfadentausch Schwabach Nord (Kabelprüfung ausstehend)

35	273	Schwabacher Straße/Maxstraße	Glühfadentausch Schwabach Nord (Kabelprüfung ausstehend)	
36	116	Königstraße/City Center Tiefgarage	Neubauprojekt Königstraße	
37	164	Königsstraße/Friedrichstraße	Neubauprojekt Königstraße	
38	108	Nürnberger Straße/Zähstraße	Neubauprojekt Abstimmung	
39	154	Ludwig-Quellen-Straße/Kurgartenstraße	Neubauprojekt Abstimmung	
40	212	Fuchsstraße/Zirndorfer Straße	Neubauprojekt 2027/2028	
41	289	Schwabacher Straße/Tucherstraße	Neubauprojekt	
42	555 (u.556)	Erlanger Straße/Alte Reutstraße	Neubauprojekt, Förderprojekt 2027/2028	
43	852	An der Post / Bahnhofsplatz West (230V)	Neubauprojekt 2026	
44	853	Bahnhofsplatz Mitte (230V)	Neubauprojekt 2026	
45	290	Schwabacher Straße/Konrad-Kurz-Straße	Unklarer Status, da Anlage außer Betrieb	
46	458	Poppenreuther Brücke (west. AS Frankenschnellweg)	Unklarer Status	Anlage komplett verschlissen. Hoher Investitionsaufwand für Sanierung mit unklarem Zeithorizont für Brückensanierung seitens der Autobahn GmbH
47	259	Zirndorfer Brücke	Unklarer Status	