

<b>Zusammenstellung der Gesamtkosten lt. HtE</b>							
	<b>EUR</b>						
Planerkosten	440.000 €						
Bühnenboden	500.000 €						
Bühnenbeleuchtung	630.000 €						
Medientechnik	1.430.000 €						
Bühnentechnik	340.000 €						
Architekt	25.000 €						
Statiker	24.000 €						
Bauliche Nebenleistungen	44.000 €						
<b>Summe</b>	<b>3.433.000 €</b>						
<b>Ausschreibungen</b>							
		<b>2025</b>	<b>2026</b>				
Planerkosten (schon ausgeschrieben)		180.000 €					
Planerkosten (werden noch ausgeschrieben)		260.000 €					
Bühnenboden		500.000 €					
Bühnenbeleuchtung			630.000 €				
Medientechnik			1.430.000 €				
Bühnentechnik			340.000 €				
Architekt			25.000 €				
Statiker			24.000 €				
Bauliche Nebenleistungen			44.000 €				
<b>Summe</b>		<b>940.000 €</b>	<b>2.493.000 €</b>		<b>3.433.000 €</b>		
<b>Kassenwirksam in</b>							
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		<b>Summe</b>	
Planerkosten		180.000 €	260.000 €			440.000 €	
Bühnenboden			500.000 €			500.000 €	
Bühnenbeleuchtung			630.000 €			630.000 €	
Medientechnik			1.430.000 €			1.430.000 €	
Bühnentechnik				340.000 €		340.000 €	
Architekt			25.000 €			25.000 €	
Statiker			24.000 €			24.000 €	
Bauliche Nebenleistungen			44.000 €			44.000 €	
<b>Summe</b>		<b>180.000 €</b>	<b>2.913.000 €</b>	<b>340.000 €</b>		<b>3.433.000 €</b>	

<b>Notwendige Verpflichtungsermächtigungen (VEs)</b>		<b>in 2025 für 2026</b>	<b>in 2026 für 2027</b>			
Planerkosten (260.000 €-30.000 €)		230.000 €				
Mittel zur Verfügung in 2025	210.000 €					
kassenwirksam Planerkosten in 2025	-180.000 €					
	30.000 €					
Bühnenboden		500.000 €				
Bühnentechnik			340.000 €			
<b>Summe</b>		<b>730.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	(hier existiert schon eine VE über 1.500.000 €)		
<b>Von Frau Kübler zu erledigen:</b>						
<b>Gelberling für VE in 2025 für 2026</b>		<b>2025</b>				
Planerkosten (260.000 €-30.000 €)		230.000 €				
Bühnenboden		500.000 €				
<b>Summe</b>		<b>730.000 €</b>				
<b>FOLI für die Jahre 2026 und 2027</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>	
Planerkosten (260.000 €-30.000 €)		210.000 €	230.000 €		440.000 €	
Bühnenboden			500.000 €		500.000 €	
Bühnenbeleuchtung			630.000 €		630.000 €	
Medientechnik			1.430.000 €		1.430.000 €	
Bühnentechnik				340.000 €	340.000 €	
Architekt			25.000 €		25.000 €	
Statiker			24.000 €		24.000 €	
Bauliche Nebenleistungen			44.000 €		44.000 €	
<b>Summe</b>		<b>210.000 €</b>	<b>2.883.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>3.433.000 €</b>	
<b>Und eine VE in 2026 für 2027</b>			<b>340.000 €</b>			