

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	24.09.2025	öffentlich - Kenntnisnahme

Mitteilung - Umgestaltung Moststraße zwischen Hallstraße und Schwabacher Straße - Informationen zu Änderungen bei den Baumpflanzungen

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	Folgende Referenzvorlage vorhanden: TfA/0493/2024
Anlagen: Lageplan neu Lageplan Stand Projektgenehmigung vom 18.09.2024	

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen des Baureferates zur Änderung der Baumpflanzungen in der Moststraße aufgrund von Spartenleitungen werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Referenzvorlagen

- SpA/1059/2023 Vorplanungsbeschluss Umgestaltung Moststraße
 TfA/0493/2024 Umgestaltung Moststraße zwischen Hallstraße und Schwabacher Straße - Projektgenehmigung (siehe oben)
 TfA/0517/2025 Dringliche Anordnung: Neugestaltung Moststraße zwischen Hallstraße und Schwabacher Straße; ergänzende Projektgenehmigung

Ausgangslage

Die Umgestaltung der Moststraße zwischen der Hallstraße und der Schwabacher Straße wurde vom Stadtrat am 25.09.2024 genehmigt. Nach Ausschreibungsverfahren und Vergabe wurde die Baumaßnahme am 07.07.2025 begonnen.

Beim Ausbau des vorhandenen Oberbaus im ersten Bauabschnitt wurde am 14.07.2025 ein Kabelstrang freigelegt, welcher sich als wesentliches Glasfaser-Datenkabel (Hauptstrang bzw. sog. Backbone) eines Kabelnetzbetreibers herausstellte. Eine Verlegung wäre lt. Betreiber nur mit erheblichem Aufwand und großem zeitlichen Vorlauf (min. sechs Monate) möglich.

Aus den im Rahmen der Instruktion erhaltenen Planunterlagen war die Bedeutung des Kabels in seiner Lage nicht ersichtlich, so dass seitens SpA und TfA nicht von einem wesentlichen Hindernis für die zur Projektgenehmigung vorgelegte Ausführung der Bäume ausgegangen wurde.

Geplanter Ausbau

In Kenntnis der Fakten nach Kabelfreilegung wurden seitens SpA und TfA Ersatzstandorte für die drei geplanten Bäume im Umgriff der Maßnahme gesucht. Unter Berücksichtigung der Glasfaserleitung sowie von Sondernutzungen (im notwendigen Umfang) und Hauszugängen sollen die Bäume in der Moststraße nun nahe der Hallstraße situiert werden, nach Sichtung und fachlicher Beurteilung sind hier weiterhin drei Bäume möglich. Die südliche Straßenseite scheidet wg. anderer Kanäle/Sparten sowie ihrer Nutzung als Feuerwehrfläche für Baumpflanzungen aus.

Kosten

Eine Änderung des mit o.g. Dringlicher Anordnung und ihrer Kenntnisnahme genehmigten Kostenrahmens (Gesamtkosten 755.000,- €) ist nicht vorgesehen.

Zeitplan

Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung, wesentliche Verzögerungen haben sich durch die Umplanung nicht ergeben. Das Bauende ist für November 2025 geplant.

Weitere Vorgehensweise/Ergebnis

Siehe oben.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	€
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung: Eine Prüfung der Klimarelevanz ist nicht nötig, da es sich um ein mehrstufiges Beschlussverfahren handelt und die Klimarelevanz bereits im Zuge der Vorplanung geprüft wurde. Eine Änderung in der Gesamtbegründung erfolgt nicht.				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Tiefbauamt von	11.09.2025
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	11.09.2025

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 24.07.2025

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Tiefbauamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 24.09.2025

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Ausführungen des Baureferates zur Änderung der Baumpflanzungen in der Moststraße aufgrund von Spartenleitungen werden zur Kenntnis genommen.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15