

**Neugestaltung des Rundfunkmuseums Fürth: Fortschreibung der
Kostenentwicklung und Aktualisierung der Projektplanung****I. Stellungnahme der Kämmerei**

Bislang wurden 7.771.100 Mio. € städtische Mittel verausgabt. Laut Beschlussvorlage ergibt sich ein neuer, auf die Stadt Fürth entfallender Finanzierungsanteil von 8.311.113 €. **Somit ergeben sich Mehrkosten für die Stadt Fürth in Höhe von 540.013 €, nicht 504.207 €.**

Sofern die Auslagen in 2027 anfallen werden, bedarf es zeitnah einer Anmeldung für die Mittelfristige Investitionsplanung 2026-2030.

II. BMPA/SD als Anlage zur Vorlage Nr.: K/0250/2026

9. Juli 2026
Käm

gez. Dr. Röhrs, Amtsleiter
Unterschrift