



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

**Ausbau der B 8 – Billiganlage/Flutbrücke  
Straßenbauarbeiten  
Firma Croner GmbH, Dietenhofen  
- Nachtragsvereinbarung Nr. 2**

Summe des erteilten Auftrags	805.465,72
Summe bisheriger Änderungen	94.611,56
<b>Summe der bisherigen Gesamtvergütung:</b>	<b><u>900.077,28</u></b>

Tatsächliche Mengenänderungen	48.913,81
Vertragsänderung	834,21
Erforderliche u. geforderte Zusatzleistung	20.145,35
Sonstige Vergütungsänderungen	1.608,18
<b>Neue Gesamtvergütung:</b>	<b><u>971.578,83</u></b>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 08.03.2006

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden

