



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

| Sitzungsteil | öffentlich | Abstimmungsergebnis | | | | |
|--------------|------------|---------------------|--------------|--------|----------------|------------------|
| | | einst. | mit Mehrheit | | Ja- Stimmen | Nein- Stimmen |
| | | | angen. | abgel. | | |
| | | / | | | | |


| | |
|---|----------------------------|
| Beschluss | |
| Sanierung der Theodor-Heuss-Brücke | |
| Los 3: Deckenbau | |
| Firma Rödl GmbH, Nürnberg | |
| - Nachtragsvereinbarung Nr. 2 | |
| Summe des erteilten Auftrags | 176.024,71 € |
| Summe bisheriger Änderungen (NA Nr. 1) | 38.813,87 € |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung: | <u>214.838,58 €</u> |
| Summe der zusätzlichen Vergütungen (tatsächliche Mengenänderungen) | 14.766,00 € |
| Summe neue Gesamtvergütung: | <u>229.604,58 €</u> |

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 05.04.2006



Unterschrift der/des Vorsitzenden