

I. Vorlage

- ☐ zur Beschlussfassung
☒ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
1						
2						
3						

Betreff

Sanierung der Leopold-Ullstein-Realschule, Sigmund-Nathan-Straße 1, Fürth

Zum Schreiben/ Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Regierungsschreiben vom 07.03.2006, Zusammenstellung Kostenentwicklung und Förderung vom 18.04.2006

Beschlussvorschlag

Der Sachstandsbericht des Ref. V wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Im Februar 2005 wurden für o.g. Bauvorhaben bei der Regierung von Mittelfranken die entstandenen Mehrkosten zur größtmöglichen Förderung nachgereicht. Von den eingereichten Gesamtmehrkosten von 1.721.784,-- Euro wurden nach Ende der Prüfung im März 2006 Kosten in Höhe von 1.225.567,-- Euro als nachträgliche Mehrkosten anerkannt. Davon wiederum wurden 557.263,-- Euro als zuwendungsfähige Kosten akzeptiert.

Bei einem zu erwartenden Fördersatz von 45 v.H. ergibt sich somit voraussichtlich eine zusätzliche Förderung in Höhe von ca. 250.768,-- Euro, jetzt gesamt ca. 2.472.000,-- Euro.

Gem. Schreiben der Regierung ist von Käm ein aktualisierter Zuwendungsantrag zu stellen.

Die Regierung erkannte nur unvorhersehbare oder durch zusätzliche Auflagen verursachte Mehrkosten an. Alle anderen Mehrkosten und Mehrungen die aufgrund einer nicht sorgfältigen Bauvorbereitung durch z.B. zu geringe Planungszeit oder verspätete Nutzerwünsche zustande kamen, wurden als nicht zuwendungsfähig abgesetzt.

In Zukunft sollte daher bei Fördermaßnahmen auf einen ausreichenden Planungsvorlauf und zeitnahe Mitteilung des Bedarfes der Nutzer (z.B. Raumprogramm oder Ausstattung) geachtet werden, um maximale Förderungen zu erzielen.

Der momentane Stand der Ausgaben liegt bei ca. 7.677.000,-- Euro. Vom 28.05.2003 liegt eine ergänzende Projektgenehmigung in Höhe von 7.525.000,-- Euro vor, von Käm sind in 2004 Haushaltsmittel in Höhe von 8.025.000,-- Euro zur Verfügung gestellt worden. Aus den noch vorhandenen Mitteln (ca. 350.000,-- Euro) muss noch eine Instandsetzung der Dachdeckung des Altbaus finanziert werden. Die Baumassnahme selbst ist zu ca. 95 % abgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen:		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☐ ja, Gesamtkosten €	☐ nein	☐ ja, €
Veranschlagung im Haushalt:		Budget-Nr.	
☐ nein	☐ ja, bei Hst.	im	☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor:		Beteiligte Dienststellen:	
☐ nein	☐ ja	☐ RA	☐ RpA ☐
Beteiligung der Pflegerin/ des Pflegers erforderlich		Falls ja: Pflegerin/ Pfleger wurde beteiligt	
☐ nein	☐ ja	☐ nein	☐ ja

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 19.04.2006

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/ in:
Hr. Müller

Tel.:
3411