

621-Mü-2210

**Leopold-Ullstein-Realschule**

I. Zusammenstellung der Kostenentwicklung und der Förderung durch die Regierung

Zur Vorlage im Bauausschuss und Stadtrat/ Finanzausschuss:

	Beantragt in 2001	Bewilligt in 2002	Projektgenehm. in 2003	Stand 04/2006
Gesamtkosten	6.049.250,--	6.049.250,--	7.525.000,--	7.677.000,--
Zuwendungsfähig von Reg. anerkannt	4.839.400,-- (Schätzung HbA)	4.937.000,--	6.020.000,-- (Schätzung HbA)	5.494.500,--
Zu erwartende Förderung	2.177.730,--	2.221.650,--	2.709.000,--	2.472.000,--
Anteil in % der Gesamtkosten	36,0%	36,5%	36,0%	32,2%

Alle Kosten sind ca.-Kosten in Euro und brutto.

II. zur Vorlage BA und StR

Fürth, 18.04.2006  
GWF

(3411)