

	Kostengruppe	Kostenschätzung brutto Stand 06/2005	Kostenberechnung brutto Stand 09/2005	Änderungen der Kostenberechnung	Kostenberechnung brutto Stand 04/2006
	Summe Baugrundstück KG 1		3.510,00 €	- €	3.510,00 €
	Summe Erschließung KG 2	13.260,00 €	12.350,00 €	- €	12.350,00 €
	Summe 3.1	2.160.325,00 €	2.184.537,98 €	145.010,00 €	2.329.547,98 €
	Summe 3.2	390.908,40 €	396.270,06 €	16.275,00 €	412.545,06 €
	Summe 3.3	108.773,20 €	121.648,50 €	22.000,00 €	143.648,50 €
	Summe 3.4	15.000,00 €	107.752,40 €	- €	107.752,40 €
	Summe 3.5	6.380,00 €	36.900,70 €	- €	36.900,70 €
	Summe Bauwerk KG 3	2.681.386,60 €	2.847.109,64 €	183.285,00 €	3.030.394,64 €
	Summe Gerät KG 4	115.595,24 €	158.488,88 €	33.820,00 €	192.308,88 €
	Summe Außenanlagen KG 5	50.000,00 €	45.020,00 €	- €	45.020,00 €
	Summe zusätzl. Maßnahmen KG 6	- €	33.000,00 €	50.000,00 €	83.000,00 €
	Summe Baunebenkosten KG 7	457.638,69 €	548.730,00 €	77.270,00 €	626.000,00 €
	GESAMTSUMME 1-7	3.317.880,53 €	3.648.208,52 €	344.375,00 €	3.992.583,52 €

42.000,- € für Warmwasserbereitung Turnhalle im Vorgriff mit enthalten

Meldung an Regierung zur Förderung am 27.03.06

Grundlage des Planungs-
auftrages vom 27.07.05Grundlage der Projekt-
genehmigung vom 19.10.05Grundlage der ergänzenden Projekt-
genehmigung vom 03.05.06Kostenannahmen zu gering, wegen zu knappen Planungsvorlauf durch
HU-Bau zum 15.10.2005