

Generalsanierung Grundschule Hans-Sachs-Str. 30, 90765 Fürth - StadelnZusammenstellung Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung vom September 2005

Bereich:	Gewerk:	ca.-Kosten:	Bemerkung:
Gebäude	Betonarbeiten	27.260,00 €	Betonsanierung Dachbereich
	Putz- und Stuckarbeiten	5.350,00 €	Innendämmung neu nach EnEV
	Trockenbau	31.200,00 €	Schadstoffbelastung der best. Wände/ Dämmung
	Abbrucharbeiten	13.125,00 €	aus HLS
	Schadstoffe	68.075,00 €	v.a. PCB (Anteil ca. 58.000,- €)
			<u>145.010,00 €</u>
HLS	Sanitär Mehrkosten	28.400,00 €	v.a. Regenwasserversickerung
	Sanitär Minderkosten	-4.700,00 €	nach Gebäude
	Heizung Rechenfehler	-19.000,00 €	Berichtigung HU-Bau Pos. 1.2.2.17
	Heizung Minderkosten	-3.725,00 €	nach Gebäude
	Lüftung Minderkosten	-3.700,00 €	nach Gebäude
	MSR Minderkosten	-1.000,00 €	nach Gebäude
	Sanitär Turnhalle	42.000,00 €	Warmwasserbereitung im Vorgriff TH-Sanierung
		<u>38.275,00 €</u>	
Elektro	Beleuchtung	33.820,00 €	Berichtigung HU-Bau Pos. 45.10.30 EP-Preis
		<u>33.820,00 €</u>	
Sonstiges	Containerklassenzimmer	50.000,00 €	4 Klassen während der Bauzeit } Neuberechnung } neu hinzugezogen } Rundung
	Statikhonorar	64.000,00 €	
	Prüfstatik	3.500,00 €	
	Schadstoffhonorar	4.000,00 €	
	SiGeKohonorar	1.500,00 €	
	Bauphysik	4.250,00 €	
	Bauherrnleistung	20,00 €	
		<u>127.270,00 €</u>	
Gesamtmehrungen: <u>344.375,00 €</u>		ca. 8% der HU-Bausumme	

alle Angaben in Euro und brutto