



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

**Soldnerstraße 60, Umbau und Erweiterung zur Ganztagschule
 Baumeisterarbeiten
 Firma Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Nürnberg
 - Nachtragsangebote Nr. 1 - 9**

Summe des erteilten Auftrags: **180.460,10 €**
 Summe bisheriger Änderungen: 0,00 €

Erforderliche und geforderte Zusatzleistung	
NA 1	6.049,62 €
NA 2	4.974,51 €
NA 3	1.449,57 €
NA 4	1.608,94 €
NA 5	1.288,24 €
NA 6	2.773,15 €
NA 7	2.496,60 €
NA 8	4.836,23 €
NA 9	5.245,84 €
Abrufung und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten	8.364,74 €
Gesamtsumme:	39.087,44 €

Neue Gesamtvergütung: **219.547,54 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 18.10.2006

Unterschrift der/des Vorsitzenden