



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

RÜB Schießplatz
Kanalbauarbeiten in offener und geschlossener Bauweise
Firma Josef Fösel Bauunternehmung GmbH, Memmelsdorf
- Nachtragsvereinbarung Nr. 3

Summe des erteilten Auftrags:	<u>2.116.463,07 €</u>
Summe bisheriger Änderungen NA 1 + 2:	11.314,40 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	2.127.777,47 €
Summe der zusätzlichen Vergütungen:	36.741,13 €
Summe neue Gesamtvergütung:	<u>2.164.518,60 €</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für StEF, RpA

IV. BvA

Fürth, 13.12.2006

 Unterschrift der/des Vorsitzenden

