

Umbauarbeiten Kindergarten Badstraße 44 „Mäusegruppe“

Kostenermittlung nach Gewerken und der Kostengruppe 3 nach DIN 276

LV I	Beton bohren/sägen	8.200,00 €
LV II	Abbruch Baracke	12.200,00 €
LV III	Abbruch-, Erd-, Mauer-, Beton- u. Entwässerungsarb.	88.360,00 €
LV IV	Bodendämmung und Abdichtung	16.888,00 €
LV V	Putz- und Trockenbau	23.537,00 €
LV VI	Holztüren F 30	4.900,00 €
LV VII	Oberbelag	9.310,50 €
LV VIII	Malerarbeiten	3.980,00 €
LV IX	Fertigaragen u. Keller	27.855,00 €
LV X	Metallbau – Alu-Fenster und -Fenstertüren	21.500,00 €
LV XI	Schlosserarbeiten	17.055,00 €
LV XII	Wege und Plätze	17.671,00 €
LV XIII	Estrich	5.935,00 €
LV XIV	Prallschutz	<u>1.920,00 €</u>
		259.311,50 €
	+ 16 % MWSt.	<u>41.489,84 €</u>
		300.801,34 €

Übertrag		Netto	Brutto
		259.311,50	300.801,34 €
Architektenleistung Nebenkosten			
15 % aus 259.311,50	38.896,79		
Tragwerksplanung	3.000,00		
Sige-Koordinator	500,00		
Haustechnik		34.859,00	40.436,44 €
Honorar			
20 % aus 34.859	<u>6.971,80</u>		
Nebenkosten gesamt	49.368,59		
Baukosten			341.237,78 €
Nebenkosten			<u>49.368,59 €</u>
Gesamtbaukosten			390.606,37 €
gerundet			395.000,00 €

Fürth, 12.02.2003

Hochbauamt