

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Neubau Werkstätten Berufsschule III, Ottostr. 22

Starkstromanlagen

Nachtragsvereinbarung DM

Firma Lochner, Fürth

Nachtragsangebot Nr. 2 und Nr.3 vom 14.01.2003 9.378,61

Minderungen - 0,00

Erhöhungen + Massenmehrung + 33.000,00

Auftragserweiterung ges. 21.667,84 € 42.378,61

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 13.794,72

Ursprüngliche Auftragssumme 244.609,01

Neue Gesamtauftragssumme 153.787,57 € 300.782,34

**2. Neubau eines MW-Kanals (SRK) in der Ronhofer Hauptstraße
und im Bisloher Weg**

Kanalbauarbeiten/Betonarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Kassecker, Waldsassen

Nachtragsangebot Nr. 13 vom 04.04.2003 2.539,25

Entf. Pos. - 18.062,08

Erhöhungen + 0,00

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 – 4, 8 – 11 + Mengenmehr. 126.914,33

Ursprüngliche Auftragssumme 694.710,61

Neue Gesamtauftragssumme 806.102,11

3. Theaterstr. 29, 31, 33, 35, 37, Marienstr. 36/38 u.Mathildenstr. 23

Abbrucharbeiten €

1. Firma Buhl, Nürnberg Auftragssumme 157.116,72

Wertungssumme 157.116,72

2. Firma Dotterweich, Gräfenneuses/Geiselwind 169.870,84

3. Firma Reintaler, München 178.591,86

4. – 11. nicht aufgeführt

12. Firma Schatz, Brücken 323.555,32

13. – 29. nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation 224.800,00

Baubeginn: 21.07.2003 – 12.09.2003