



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Generalsanierung Hans-Sachs-Grundschule
Elektroanlage Starkstrom
Nachtragsvereinbarung Nr. 6
Firma Curis, Fürth

Summe des erteilten Auftrags:	250.754,11 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	55.486,49 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	306.240,60 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen: 23.968,58 €

Summe der neuen Gesamtvergütung:	330.209,18 €
abzüglich Pos. 1.13.30 + 2.8.10:	- 45.796,97 €
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>284.412,22 €</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 25.07.2007

Unterschrift der/des Vorsitzenden

