

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**1. Neubau eines MW-Kanals (SRK) in der Ronhofer  
Hauptstraße und im Bisloher Weg  
Kanalbauarbeiten/Betonarbeiten  
Nachtragsvereinbarung €**

<b>Firma Kassecker, Waldsassen</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 8 vom 26.07.2002</b>	<b>14.567,83</b>
Entf. Pos. wg. Teilkündigung	18.062,08
Mengenmehrung	76.728,75
Bisher gen. Nachträge Nr. 1-4, 9-11	35.617,75
Ursprüngliche Auftragssumme	694.710,61
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>803.562,86</b>

**2. MW-Kanalauswechslung Dambacher Straße/Amalienstraße  
Kanalbauarbeiten  
Nachtragsvereinbarung €**

<b>Firma ERKA Bau GmbH, Edelsfeld</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 4 vom 08.10.2002</b>	<b>7.188,91</b>
Mengenmehrung	63.873,11
Bisher gen. Nachträge Nr. 1-3	22.333,35
Ursprüngliche Auftragssumme	301.474,52
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>394.869,89</b>

**3. Lärmschutzwand an der Südwesttangente, BA III  
Angebot für Lärmschutzwand  
Aufhebung der Ausschreibung**

Die im Betreff genannte Ausschreibung wird aufgehoben.