

Hauptschule Maistrasse

KOSTENGRUPPEN		netto	Euro	brutto	Euro
	SUMME 1.0.0.0 BAUGRUNDSTÜCK				
	SUMME 2.0.0.0 ERSCHLIESSUNG			29.300,00	
	SUMME 3.0.0.0 KOSTEN BAUWERK			6.604.754,78	
	SUMME 4.0.0.0 GERÄT			625.462,70	
	SUMME 5.0.0.0 AUSSENANLAGEN			636.658,44	
	SUMME 6.0.0.0 ZUSÄTZL. MASSNAHMEN			52.608,71	
	SUMME 7.0.0.0 BAUNEVENKOSTEN			1.212.094,09	
				9.160.878,72	
	Zur Abrundung				
	GESAMTSUMME 10/07			9.160.000,00	

aufgestellt:
 Amt für Gebäudewirtschaft
 05.10.2007