

**Betreff**  
**Arbeitsvergaben aus dem Baureferat**

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

**Ludwigbrücke über die Pegnitz**

**Instandsetzung**

**Nachtragsvereinbarung Nr. 2**

**Firma Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH, Vilshofen**

Summe des erteilten Auftrags:	<b>1.131.113,13 €</b>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	146.067,00 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	1.277.180,13 €

**Summe der zusätzlichen Vergütungen:**

33.694,72 € Abschnitt A + 22.059,76 € Abschnitt B	55.754,48 €
<b>Massenänderung</b>	<u>3.222,83 €</u>
	<b>58.977,31 €</b>

<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b><u>1.336.157,44 €</u></b>
---	------------------------------


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 14.11.2007

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden