



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

Beschluss

**Neubau eines dreigruppigen Hortes, An der Martersäule 12
 Elektroinstallation
 Nachtragsvereinbarung Nr. 4 – 5
 Fa. Einhäupl GmbH, Vilseck
 Summe des erteilten Auftrags**

57.339,24 €

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung
 Summe der bisherigen Gesamtvergütung

1.923,24 €

59.262,48 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen

4.582,04 €

Summe der neuen Gesamtvergütung

63.844,52 €


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 20.02.2008


 Unterschrift der/des Vorsitzenden