



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

| | | | | | | |
|--------------|------------|---------------------|--------------|--------|----------------|------------------|
| Sitzungsteil | öffentlich | Abstimmungsergebnis | | | | |
| | | einst. | mit Mehrheit | | Ja- Stimmen | Nein- Stimmen |
| | | | angen. | abgel. | | |
| | X | | | | | |

Beschluss

**Ausbau der Waldstraße zwischen Flößbau- und Fronmüllerstraße
Straßenbau**

Nachtragsvereinbarung Nr. 2

Firma Max Bögl GmbH, Neumarkt

Summe des erteilten Auftrags **919.987,30 €**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 93.449,87 €

Summe der bisherigen Gesamtvergütung 1.013.437,17 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen **188.274,86 €**

Summe der neuen Gesamtvergütung **1.201.712,03 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 23.04.2008

Unterschrift der/des Vorsitzenden