

Generalsanierung Grundschule Hans-Sachs-Str. 30, 90765 Fürth - StadelnZusammenstellung Mehrkosten gegenüber Projektgenehmigung vom Januar 2007

Bereich:	Gewerk:	ca.-Kosten:	Bemerkung:
Gebäude:	Betonarbeiten	130.000,00 €	Betonsanierung Geschossdecken (v.a. KG)
	Abbruch-/ Schadstoffsan.	20.000,00 €	v.a. KG (in Zusammenhang mit Betonsanierung)
	Mauerarbeiten	1.500,00 €	neue Wand im KG Flur wegen Klassenzimmern
	Schlosser	7.200,00 €	neue Austrittspodeste an den Notausgängen
	Dachdecker	100.000,00 €	v.a. Wasserschäden und Folgearbeiten
		<u>258.700,00 €</u>	
HLS:	Sanitär	24.000,00 €	Wasserverteiler und Folgearbeiten Dachdecker
	Heizung	16.000,00 €	Großteil für Demontagen im KG
		<u>40.000,00 €</u>	
Elektro:	Starkstrom	40.000,00 €	Großteil durch Änderung Brandschutzkonzept
		<u>40.000,00 €</u>	
Sonstiges:	KG Klassenräume	49.500,00 €	Mehrbedarf der Schule und GTB
	Möbel	2.500,00 €	Mehrbedarf Mehrzweckraum als Klassenzimmer
	Zwischennutzungen	11.000,00 €	prov. Sonnenschutz, Wege und Vorplatz
	Winterbaubeheizung II	13.300,00 €	Inbetriebnahme Gebäudeheizung war nicht mögl.
	Schadstoffmessungen	5.000,00 €	zusätzlich erforderlich im Bereich Neubau
	Unvorhergesehenes	22.500,00 €	5% der v.g. Baukosten
	Honorare/ Nebenkosten	47.250,00 €	10% der Gesamtkosten, für Arch./ Ing./ Bauherrnlt.
		<u>151.050,00 €</u>	
Gesamtmehrungen:		<u><u>489.750,00 €</u></u>	

über SchvA: Küche GTB 30.000,00 € Ganztagesbetreuung (GTB) nach Auflagen OA

alle Angaben in Euro und brutto

Fürth, 30.10.2008
GWF

(3411)