



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Beschluss:
Nachtragsvereinbarung: B8-Brücken: Neubau DB-Brücke und Instandsetzung Brücke über MD-Kanal
Firma Max Bögl, Neumarkt
Straßenbauarbeiten und Ingenieurbauwerke €

Summe des erteilten Auftrags:	<u>3.275.174,56</u>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	5.993,55
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	3.281.168,11
NA 2 + NA 3 + NA 4=	25.620,96
4.1.14.10 neu (Nebenangebot 1, ÜKO Süd) =	+41.856,47
4.2.13.10 neu (Nebenangebot 1, ÜKO Nord) =	+49.387,98
4.1.14.10 (Entfall aus Hauptangebot) =	-55.109,45
4.2.13.10 (Entfall aus Hauptangebot) =	-65.823,86
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	-4.067,92
Summe neue Gesamtvergütung:	<u>3.277.100,19</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für

TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.06.2009

Unterschrift der/des Vorsitzenden