

| | | |
|-----------------------------|-----|----|
| Stadtplanungsamt Eingang | | |
| 16. Feb. 2009 | | |
| Vw | P/D | |
| Vpl | Sf | Vm |



C. Kölsch
Urbanbau • Postfach 1210 • 90702 Fürth

Stadt Fürth
Stadtplanungsamt - Amtsleitung
Herrn Dipl. Ing. Christian Schöner
Hirschenstrasse 2
90744 Fürth

M. Frei
Frei
Frei

Urbanbau Bauträger
GmbH + Co.
Baubetreuung KG

Ludwigstraße 41
90763 Fürth

Tel.: 0911/77 66 11
0911/97775-0

Fax: 0911/77 66 14

E-Mail: info@urbanbau.com
Internet: www.urbanbau.com

13.02.2009
Herr Kuhlmann
Tel. 97775-32

Urbanbau / Stadt Fürth
Durchführungsvertrag Banderbacher Weg
Antrag auf Verlängerung der Fristen der Durchführungsverpflichtung (§6)

Sehr geehrter Herr Schöner,

wir dürfen Bezug nehmen auf die zwischenzeitlich geführten Gespräche hinsichtlich der beabsichtigen Neu,- bzw. Umplanung der Bebauung unserer Grundstücke am Banderbacher Weg.

Gem. dem abgeschlossenen Durchführungs- und Erschließungsvertrag sind verschiedene Fristen vereinbart.

Nachdem die Planungen noch nicht voll umfänglich abgestimmt sind, stellen wir hiermit den Antrag, die unter § 6 (2) festgelegte Frist zur Einreichung der vollständigen Baugenehmigungsunterlagen um 12 Monate auf 48 Monate zu verlängern.

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag und danken für die bisher kooperative und angenehme Zusammenarbeit.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Urbanbau Bauträger GmbH + Co.
Baubetreuung KG

Andreas Berlet
Andreas Berlet
Geschäftsführer