

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Beschluss:

Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31
Fassadenbauarbeiten
Firma Arlt Fensterbau, Neuendettelsau
Nachtragsvereinbarung €

Summe des erteilten Auftrags **718.847,19**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: 117.447,68

Summe des nunmehrigen Nachtrages 32.113,39

Summe der neuen Gesamtvergütung **868.408,26**

Prüfbemerkung: Keine Prüfung

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 30.09.2009



Unterschrift der/des Vorsitzenden