

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1			x				
2				x			1
3							

### **Betreff**

**Neubau und Umbau der Adalbert-Stifter-Grundschule, Bauabschnitt I Oberfürberger Str. 46 90768 Fürth**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

### **Beschlussvorschlag**

Der Bauausschuß beschließt die ungehinderte Fortführung der Baumaßnahme mit Baukosten in Höhe von 150.500,-- €. (Winterbaumaßnahme)  
 Ziel ist weiterhin die Baumaßnahme bis zum Jahresbeginn 2011 fertigzustellen.

### **Sachverhalt**

Aufgrund der verspäteten Mittelfreigabe kann der Rohbau nicht bis zum Wintereinbruch fertiggestellt werden. Je nach Witterungsverlauf kann dies Verzögerungen von bis zu 3 Monaten bedeuten.

Bei Temperaturen von 5° - 10° C kann kein Sichtbeton mehr hergestellt werden. Bei Temperaturen < 5° C kann nicht mehr betoniert werden.

Bereits ab einer Unterbrechung von ca. 3 Wochen kann der vom Architekten genannte Fertigstellungstermin (Jahresbeginn 2011) nicht mehr gehalten werden.

Um diesen Unwägbarkeiten zu begegnen, wurde von der beauftragten Rohbaufirma ein Nachtrag über die Kosten für die ungehinderte Baufortführung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		Gesamtkosten 150.500 €		jährliche Folgekosten <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		€	
Veranschlagung im Haushalt <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		bei Hst. 2111.9401.0000 Budget-Nr. + 4647.9400.0000		im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh			
wenn nein, Deckungsvorschlag:							
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>				Beteiligte Dienststellen:			
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:				<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt				<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. GWF

Fürth, 28.11.2009

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:

Tel.:  
3416