

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

**Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31,
Fassadenbauarbeiten
Firma Arlt Fensterbau, Neuendettelsau
Nachtragsvereinbarung** €

Summe des erteilten Auftrags:	718.847,19
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	149.561,07
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	868.408,26
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	8.858,31
Summe der neuen Gesamtvergütung:	877.266,57


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 27.01.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden