Stadt
Firth

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium  |Finanz- und Verwaltungsausschuss

Datum 123.07.2003

Sitzungsteil | 6ffentlich

Abstimmungsergebnis

einst.

mit Mehrheit Ja-

angen. | abgel. [Stimmen

Nein-
Stimmen

Beschluss

Starkstrominstallation 2001/2002
- Nachtragsvereinbarung

Entf. Positionen
Auftragserweiterung
Neue Gesamtauftragssumme

Innensanierung Stadttheater Fiirth, Konigstr. 116

Firma electronic Stadtroda GmbH, Stadtroda
Nachtragsangebot Nr. 8 vom 25.06.2003

52.754,57 €
-28.582,45 €
24.172,12 €
564.853,48 €

[I. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

[ll. BVA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen fur HbA, RpA

V. BVA

Farth, 23.07.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss




Beschluss



