
 MW-Kanalauswechslung in der Flößaustraße BA II 
 Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 bis 3 
 
 
I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO  
 
 
 
 

Die Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 - 3 für die MW-
Kanalauswechslung in der Flößaustraße BA II werden der Firma Max 
Bögl Baunternehmung GmbH & Co. KG, Neumarkt gemäß ihrem 
Angebot vom 25.04.2003 in Höhe von 290.935,12 € vergeben. 
 
 
Firma Max Bögl, Neumarkt 
Nachträge Nr. 1 - 3 290.935,12 € 
Entf. Pos., Minderungen 195.714,10 € 
Erhöhungen 0,00 € 
Auftragserweiterung 95.221,02 € 
Ursprünglicher Auftrag 414.194,80 € 
Neue Gesamtauftragssumme 509.415,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.     TfA 
 
 
 
 

III.    BvA (Bekanntgabe im Finanzausschuss - Ö - ) 
 
 
 
 
 
Fürth, 06.06.2003 
Stadt Fürth 


