
  Pfisterstraße/Mathildenstraße 
 - Straßenbauarbeiten 
 - Nachtragsvereinbarungen 
 
 
 
I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO  
 
 
 
 

Die Nachtragsangebote für die Straßenbauarbeiten in der Pfisterstraße / 
Mathildenstraße werden an die Firma Strabag, Nürnberg gemäß ihren 
Angeboten in Höhe von insgesamt 34.563,36 € vergeben.  
 
 
Nachtragsangebote Nr. 101 – 443. 
Aufgegliedert nach den 4 Bauabschnitten; 
 
BA 1 Mathildenstraße von Badstraße – Pfisterstraße 2.696,23 € 
 
BA 2 Pfisterstraße von Blumenstraße – Mathildenstraße 3.473,80 € 
 
BA 3 Mathildenstraße von Pfisterstraße – Theaterstraße 2.855,40 € 
 
BA 4 Pfisterstraße von Mathildenstraße – Theresienstraße 25.537,93 € 
 
Neue Gesamtauftragssumme 559.242,09 € 
 
 
 
 
 
 

II.     TfA 
 
 
 
 

III.    BvA (Bekanntgabe im Finanzausschuss) 
 
 
 
 
 
 
Fürth, 15.04.2003 
Stadt Fürth 


