
Stadt
Fürth

 

Betreff 
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat 
 

 

I. Beschluß des Stadtrates  ö  nö Abstimmungsergebnis  

   einst.  mit Mehrheit  Ja -  Nein -  
    angen.  abgel.  Stimmen  Stimmen  
        
 X     x       2 
 

 
 
Ausbau der Hauptkläranlage Fürth für weitergehende 
Abwasserreinigung – Finanzierungsabschnitt „A“; 
Umbau der Unterstationen Faulung und Nachfaulung – 
Elektrotechnik 
Nachtragsvereinbarung 
 
Firma Richter & Stegner Steuerungstechnik GmbH, 
Röslau 
Nachtragsangebot Nr. 4 vom 30.04.2001   35.664,14 €              69.753,00 DM 
 
Neue Gesamtauftragssumme            303.634,86 €  5 93.858,17 DM 
 
 
 

 
II. Eintrag in die Niederschrift  SP-Nr. 

      

III. BvA zur Fertigung von Abdruck (en) 
a) mit Anlage(n) für  TfA 
b) ohne Anlage(n) für  RpA 

 
IV. BvA 

 
Fürth, 08.05.2002 
 
 

 
 
 
        Unterschrift des Vorsitzenden  


