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Diese Vorlage entspricht der Bauausschussvorlage 
 

I. Vorlage  
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 
Gremium Stadtrat 

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 26.05.2004 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge Sitzungs-

termin einst. angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1 Bauausschuss 12.05.2004 X     

2        

3        

 
Betreff  
Mischwasserentlastungskanal und Schmutzwasserschien e Süd 
Billinganlage BA02f 
Hier: Ergänzende Projektgenehmigung zur Erhöhung de r Baukosten 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
Projektgenehmigung (Vorlage und Beschlüsse) vom 20.03.2003 und 04.04.2003 

 
Beschlussvorschlag  
Die Erhöhungen der Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen. Die Kosten werden 
voraussichtlich um rd. 50.000,00 € brutto auf insgesamt 3.000.000,00 € brutto erhöht. 
Das Baureferat wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen vollständig und zeitgerecht 
durchzuführen. 
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Sachverhalt  
 
In Ergänzung zur Vorlage des TfA/E vom 20.03.2003 und 04.04.2003 werden die Mehrkosten 
wie folgt begründet: 
 
Im Zuge der Bodenaufschlüsse wurden Altlasten vorgefunden. Dieses, zur Entsorgung 
vorgesehene Material, befindet sich im Bereich des Scherbsgrabens. 
Die Untersuchungsergebnisse über den Grad der Kontaminierung der Altlasten liegen ebenfalls 
vor. Die noch erforderlichen durchzuführenden Maßnahmen umfassen das Lösen, den Aushub, 
den Abtransport und die Entsorgung von kontaminiertem Straßenaufbruch und Bodenmaterial.   
 
Aufgrund dieses Sachverhaltes erhöht sich die Projektgenehmigung vom 20.03.2003 und 
04.04.2003 von 2.950.000,00 €  brutto um rd. 50.000,00 € brutto auf insgesamt 3.000.000,00 € 
brutto. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 
  nein  ja Gesamtkosten 3.000.000,00 €  nein  ja       € 
Veranschlagung im Haushalt  
  nein  ja bei Hst. 7020.9534.1001 Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Beteiligte Dienststellen: Zustimmung der Käm 
liegt vor:   

RA  RpA  weitere:        

II. BvA zur Versendung mit der Tagesordnung 

III. TfA/E 

 
Fürth, 03.05.2004 
 
 

  
_____________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
 

Tel.:  
2710 

 
 


