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Betreff

Hauptschule Soldnerstr. 60 — Umbau und Erweiterung zu einer Ganztagsschule

Zum Schreiben/ Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
1) Planunterlagen (Lageplan aus Brandschutzkonzept, Erdgeschoss 29.11.04)
3) Kostenberechnung Stand 29.11.04

Beschlussvorschlag

Das Baureferat erhalt den Auftrag, den unter 1) beschriebenen Anderungsantrag bei der
Regierung v.Mfr. zu stellen.

Zur Wahrung der Fristen dirfen die Planungsauftrage zu Punkt 2), 3) und 4) erteilt werden.

Im Bauausschuss Januar 2005 ist Uber den Fortgang der Mal3hahme zu berichten.

Sachverhalt

Den Antrag fur die 1ZBB-Forderung (Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung) in Hohe
von 2.490.300,-€ hat die Regierung v.Mfr. mit dem Zuwendungsbescheid vom 14.07.04 mit einer
Fordersumme von 1.976.000,-€ genehmigt (1.Bauabschnitt).
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Am 20.08.04 erhielt GWF das Brandschutzkonzept des ABK.

Die beteiligten Ingenieure haben die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes in ihre Planung fur den
1. Bauabschnitt eingearbeitet. Dadurch ergab sich eine Kostenerhéhung von insgesamt ca.
35.000,-€ (Erhdhung durch Brandschutz abzuglich Einsparungen durch Umplanung).

Nach mehreren Gesprachen mit der Regierung v.Mfr. wurde festgelegt, dass nur die direkt mit der
IZBB-Maflinahme in Verbindung stehenden Kosten fur den Brandschutz Gber IZBB gefordert werden
kénnen.

AuBerdem ist es bei IZBB-Forderungen nicht moglich, einen Nachtrag auf bereits bewilligte
Zuwendungen zu gewahren.

Die Mehrkosten fur die Brandschutzmafinahmen im gesamten Gebaude (aufRer 1.Bauabschnitt) in
Héhe von ca. 550.000,-€ werden von der Regierung als unterlassener Bauunterhalt gewertet und
konnen nur Gber FAG geftrdert werden.

Deshalb schlagt GWF in Abstimmung mit der Regierung v.Mir. folgende Vorgehensweise vor:

1) Die Kosten fir einen Teil der Ausstattung (aus KoGr.4) in Hohe von 35.000,- € werden im Zuge
eines Anderungsantrages aus dem ersten Bauabschnitt herausgenommen.
Dafur werden die fir den 1.Bauabschnitt relevanten Kosten fir die Brandschutzmaflinahmen
eingesetzt.

2) In einem eigenen IZBB-Antrag fur die Ausstattung  werden die unter 1) genannten Kosten
separat beantragt. Dieser muss bis Ende Januar 2005 bei der Regierung v.Mfr. eingereicht
werden. Die Forderzusage kann dann bis Sommer 2005 erfolgen.

3) Bis Ende Januar 2005 muss die Vorplanung fur den 2. Bauabschnitt (IZBB-Antrag) bei der
Regierung eingereicht sein, die HU-Bau muss bis Ende April 2005 vorliegen.
Dafur entstehen Planungskosten in Héhe von ca. 60.000,- €
Grundlage ist die Planung fur die notwendigen Klassenzimmer und die Aula.

4) Die Brandschutzmal3Bnahmen fur das restliche Geb&ude in Hohe von ca. 550.000,- € missen
zeitnah, nach Fertigstellung des 1.Bauabschnittes, durchgefuhrt werden.
Dafur muss ebenfalls ein Antrag (FAG) gestellt werden.
Die Planungskosten hierfur belaufen sich auf ca. 37.000,- €

Fur den Haushalt sind 2.891.000,- € eingestellt (1.Bauabschnitt). Die Differenz von 400.700,-€ zu

den Kosten des 1.Bauabschnittes kann zur Deckung des 2.Bauabschnittes oder fiir die FAG -
MalRnahme verwendet werden.
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Finanzielle Auswirkungen:

jéhrliche Folgelasten

wenn nein, Deckungsvorschlag:

[Jnein [X ja, Gesamtkosten 2.891.000,- € L] nein X ja, siehe MIP €
Veranschlagung im Haushalt:
[Jnein [X ja, bei Hst. 2152.9400 Budget-Nr. im []vwhh [X] Vmhh

Zustimmung der Kém liegt vor:

Beteiligte Dienststellen:

[lnein [Xija L1RA LIRrRpA [
Beteiligung der Pflegerin/ des Pflegers erforderlich Falls ja: Pflegerin/ Pfleger wurde beteiligt
[lnein [Xija [lnein [Xja
[I. BMPA/StR/SD als Tischvorlage auflegen
. Ref V

Farth, 30.11.2004

Unterschrift des Referenten
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Fr. Troger -28 24
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