
Stadt Fürth - Grünflächenamt Erfahrungsbericht Südstadtpark Anlage 1 zur Bauausschuss-Vorlage

Projekt Südstadtpark

1. Gesamtes Baufeld 98000 m²
1.1. Parkfläche 94000 m²
1.1.1. Promenade einschl. Böschung 43000 m²
1.1.2. Parterre (Wiesenfläche) 51000 m²
1.2. Private Gebäude mit Umfeld 4000 m²
1.2.1. Gebäude 67 (Villa) 2800 m²
1.2.2. Gebäude 53/54 (Musikschule) 1200 m²
2. Befestigte Flächen 38000 m²
2.1. Asphaltflächen 6000 m²
2.2. Natursteinflächen 4000 m²
2.3. Wassergebundene Wegeflächen 24000 m²
2.4. Schotterrasen 4000 m²
3. Vegetationsflächen 56000 m²
3.1. Rasenflächen eben 51800 m²
3.2. Rasenflächen Böschung 4000 m²
3.3. Stauden- und Schmuckpflanzung 200 m²
3.4. Pflanzflächen Hecke 800 m²
4. Austattung
4.1. Vegetationsausstattung
4.1.1. Hecken 1100 m
4.1.2. Großbäume neu 350 St.
4.1.3. Großbäume Bestand 20 St.
4.2. Mobiliar
4.2.1. Ortsfeste Gartenbänke 120 St.
4.2.2. Abfallbehälter 55 St.
4.2.3. Kunstgegenstände 5 St.
4.2.4. Absperrpoller 150 St.
4.3. Infrastruktur
4.3.1. Mastleuchten 68 St.
4.3.2. Bodenstrahler 67 St.
4.3.3. Trinkbrunnen 2 St.
4.4. Spielplätze
4.4.1. Stangenwald 2000 m²
4.4.2. Bunte Hügel 500 m²
4.4.3. Jugend-Spielbereich 700 m²
4.4.4. Boule- und Petanque-Bahnen 450 m²
5. Beregnungsanlage
5.1. Zisterne 240 m³
5.2. Regner Wiesenfläche 130 St.
5.3. Tröpfchenbewässerung Bäume 1000 m
5.4. Tröpfchenbewässerung Hecke 1200 m
6. Bauablauf
6.1. Wettbewerb 1996
6.2. Städtebaulicher Rahmenplan 1997
6.3. Vergabe Planungsleistungen 1999
6.4. Projektgenehmigung Entwurf Juli 2000
6.5. Baubeginn (ohne 1:1-Modell) Sept. 2001
6.6. Fertigstellung u. Eröffnung 17.09.2004
7. Kosten (einschl. Stadtplätze)
7.1. Kostenberechnung zum Entwurf (ohne Pflege 2005) 5.330.159,17 €
7.2. Kostenfeststellung-Prognose (mit Pflege 2005) 5.440.108,27 €
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