
Abschnitte, Bauphasen

1 Westufer, Schleuse Kriegenbrunn – Würzburger Brücke

2 Ostufer, Schleuse Kriegenbrunn – Hafen Fürth 

3 Westufer, Forsthausbrücke (Nordseite) – Grundigpark 

4 Westufer, Rednitztal-Kanalbrücke (Ostseite) – Rothenburger Straße

5 Westufer, Sportboothafen – Forsthausbrücke (Nordseite)

Z Zennbrücke (Oberseite, Westufer und Ostufer) 

RO Rednitztal-Kanalbrücke, Oberseite (RednitzRadweg)

RU Rednitztal-Kanalbrücke, Unterseite (Kellerweg / Biberttalweg / RednitzRadweg)

Betriebswege am Main-Donau-Kanal, Sperrungen 2011 und 2012, mit Ausblick auf 2013

Stadt Fürth, Stadtplanungsamt/Verkehrsplanung, SpA/Vpl-Hg-117-0
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1 2

Z

1

2

3

4

RU

RO

5

Sep-Okt 2011

Apr-Mai 2012
und vsl. 2013 (ca. 4 Wochen)

Sep-Okt 2011
Jul-Aug 2012

Sep-Okt 2011

Jun-Jul 2012

Jun-Jul 2012

Okt 2011 - Jul 2012

Jun-Jul 2012
vsl. 2013 (ca. 2 Wochen)
und weitere Male in den 

nächsten Jahren

Apr-Mai 2012 und
Aug-Dez 2012
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Umleitung Radverkehr während der Sanierung der Betriebswege am Main-Donau-Kanal

Bauphasen 1 und 2 : Erlangen Kriegenbrunn – Fürth Würzburger Brücke
– Infotafeln und Boxen mit Flugblättern am nördlichen und südlichen Ende –



Umleitung

von/nach 
Erlangen

von/nach
Nürnberg

Empfohlene Umleitung von Norden nach Süden: 
Rednitz-Radweg – Rothenburger Straße – Diebacher Straße

Ansprechpartner
Stadt Fürth Fahrradbeauftragte
Telefon 0911-974-3333
Stand 2012-05-25 1KH4D-F525a

www.fuerth.de/fahrradstadt

Umleitung wegen Sperrung „Kanalweg“ (Betriebsweg)
von Fürth Rednitztalbrücke Ostseite bis Nürnberg Rothenburger Straße

gesperrte Strecke




