
Team
Reindl & Partner

461.03 + 518.01 LEZ Ludwig-Erhard-Zentrum Fürth

Team Reindl & Partner, Nürnberg, 02.03.2017

Finanzrahmen, inkl. Mehrwertsteuer ohne Kostengruppe 100 + 600 • Stand 02.03.2017

KG 100 Grundstück

KG 200 Herrichten und Erschließen

KG 300 Baukonstruktion

KG 400 Technische Anlagen

KG 500 Außenanlagen

KG 600 Ausstattung

KG 700 Baunebenkosten

Gesamtkosten ohne 100+600

Altbau, Prognose Keim 22.02.2017Altbau, Prognose Keim 22.02.2017Altbau, Prognose Keim 22.02.2017Altbau, Prognose Keim 22.02.2017 Neubau, Stand KA 02.03.2017 Neubau, Stand KA 02.03.2017 Neubau, Stand KA 02.03.2017 Altbau + Neubau
€/m2 ∑ €/m2 ∑

490 m2 FBG 0 € 0 % 750 m2 FBG 0 € 0 % 0 € 0 %

1.175 m2 BGF 13 € 15.180 € 0 % 750 m2 FBG 293 € 219.903 € 2 % 235.083 € 1 %

1.175 m2 BGF 1.397 € 1.641.424 € 52 % 11.016 m3 BRI 755 € 8.316.497 € 58 % 9.957.921 € 57 %

1.175 m2 BGF 513 € 603.065 € 19 % 11.016 m3 BRI 282 € 3.103.828 € 22 % 3.706.893 € 21 %

167 m2 Innenhof 296 € 49.456 € 2 % 650 m2 Umgriff 309 € 201.169 € 1 % 250.625 € 1 %

225 m2 Ausst. 2.450 € 0 € 0 % 550 m2 Ausst. 3.150 € 0 € 0 % 0 € 0 %

1.175 m2 BGF 705 € 828.004 € 26 % 11.016 m3 BRI 216 € 2.377.879 € 17 % 3.205.883 € 18 %

1.175 m2 BGF 2.670 € 3.137.129 € 100 % 2.474 m2 BGF 5.747 € 14.219.276 100 % 17.356.405 100 %


