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GWF/300/2019 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 16.01.2019 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 23.01.2019 öffentlich - Beschluss 

 
 

Sanierung der Zweifachturnhalle Hardenberg-Gymnasium, Kaiserstraße 92, 
90763 Fürth, Ergänzende Projektgenehmigung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
GWF/NG/ - tom 

 
 

Anlagen:  

Maßnahmenbeschreibung 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss befürwortet / der Stadtrat beschließt die ergänzende Projektgenehmigung 
gemäß Vorlage des Baureferats für die zusätzlichen bzw. geänderten Maßnahmen bei der Gene-
ralsanierung der Zweifachturnhalle Hardenberg-Gymnasium in Höhe von 250.000,- € brutto und 
empfiehlt die Bereitstellung der Finanzmittel in ausreichender Höhe durch die Stadt Fürth.  
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Für die in zwei Bauabschnitten beabsichtigte Generalsanierung der Zweifachturnhalle des 
Hardenberg-Gymnasiums wurde der Grundsatzbeschluss vom Bau- und Werkausschuss sowie 
Ausschuss Schule, Bildung und Sport für beide Abschnitte am 7.11.2018 erteilt.   
Für den 1. Bauabschnitt wurde eine Bausumme in Höhe von 700.000,- € vorgelegt, in der Sit-
zung wurde beschlossen auch die Fassaden zu dämmen und die Bausumme auf 1.000.000,- € 
zu erhöhen. Für diesen Betrag liegt auch die Projektgenehmigung vor. Bei Prüfung der bauli-
chen Voraussetzungen für die Durchführung der Fassadendämmung hat sich gezeigt, dass der 
Kostenrahmen weit überschritten wird. Es müssten umfangreiche Grab- und Erdaushubarbeiten 
durchgeführt werden, da die Turnhalle zum großen Teil im Untergeschoss liegt. Stattdessen 
wurde die Aufteilung der Bauabschnitte neu aufgestellt und die aus bautechnischer Sicht sinn-
vollen und erst im 2. Bauabschnitt geplanten Arbeiten an der technischen Gebäudeausrüstung 
bereits in den 1. Bauabschnitt vorgezogen. 
Die neue Bausumme beträgt jetzt ca. 1.250.000,- €. Kostenmehrung 250.000,-€ brutto. 
Der Regierung wurde die Maßnahme mit der aktuellen Bausumme bereits angezeigt und ein 
vorzeitiger Baubeginn beantragt. 
 
 

Die einzelnen Kosten der geplanten Maßnahmen des 1. Bauabschnitts  

werden geschätzt auf: 
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KG 100            0,00 € 

KG 200            0,00 € 

KG 300  493.156,84 € 

KG 400  466.860,00 €  

KG 600    11.900,00 € 

KG 700  272.353,48 €  

                                         1.244.270,32 € 

Rundung            729,68 € 

Gesamt brutto                 1.245.000,00 € 

 

Geschätzte Gesamtkosten brutto der Maßnahmen des 1. Bauabschnitts: 1.245.000,- € 

 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten max. 3.962.600 € 
(als maximale 
zuweisungsfähige 
Kosten einer Ge-
neralsanierung) 

 nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst. 2320.9402.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh x Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 
Fürth 
von  

09.01.2019 

Ergebnis: Stellungnahme erfasst Röhrs, Bernhard, Dr. 10.01.2019 

 

Auftrag: Pfleger beteiligt Gebäudewirtschaft Fürth    

08.01.2019 

Ergebnis: zuständiger Pfleger wurde informiert Toman, René 08.01.2019 

 

Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 
Fürth 
von  

08.01.2019 

Ergebnis: Stellungnahme erfasst Röhrs, Bernhard, Dr. 10.01.2019 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 

 
 
Fürth, 08.01.2019 
 
 
 
gez. Lippert 
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__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Toman, René 

Telefon: 
(0911) 974-3415 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 16.01.2019 
Protokollnotiz: 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss befürwortet / der Stadtrat beschließt die ergänzende Projektgenehmigung 
gemäß Vorlage des Baureferats für die zusätzlichen bzw. geänderten Maßnahmen bei der Ge-
neralsanierung der Zweifachturnhalle Hardenberg-Gymnasium in Höhe von 250.000,- € brutto 
und empfiehlt die Bereitstellung der Finanzmittel in ausreichender Höhe durch die Stadt Fürth.  
 
 
Beschluss: einstimmig beschlossen    Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14   

 
Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 23.01.2019 
Protokollnotiz: 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die ergänzende Projektgenehmigung gemäß Vorlage des Baureferats 
für die zusätzlichen bzw. geänderten Maßnahmen bei der Generalsanierung der Zweifachturn-
halle Hardenberg-Gymnasium in Höhe von 250.000,- € brutto und empfiehlt die Bereitstellung 
der Finanzmittel in ausreichender Höhe durch die Stadt Fürth.  
 
 
Beschluss: einstimmig beschlossen    Ja: 46  Nein: 0  Anwesend: 46   
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