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 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 13.03.2019 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorlage zum Antrag der Stadtratsgruppe Freie Wähler Fürth vom 10.02.2019 - 
Aktivspielplatz Hardhöhe 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
AG-Ö/1170/2019 

 
 

Anlagen:  

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Das Grünflächenamt verwaltet derzeit 66 öffentliche Kinderspielplätze im Stadtgebiet mit in 
Summe rund 500 Spielgeräten unterschiedlichster Typen. Seit 1998 wurden 26 Standorte neu 
geschaffen und an 24 Standorten General- oder Teilsanierungen durchgeführt. 16 öffentliche 
Kinderspielplätze sind derzeit noch im Zustand vor 1998 und damit sanierungsbedürftig. Dazu 
zählt auch der öffentliche Kinderspielplatz an der Philipp-Reis-Straße. 
 
Mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 15.10.2014 wurde die vom Baurefe-
rat/Grünflächenamt vorgelegte Prioritätenliste genehmigt, die vorsah, in 2019 den Ksp Eichen-
hain und in 2020 den Ksp Phillip-Reis-Straße zu generalsanieren. Der Bau- und Werkaus-
schuss wurde am 07.02.2018 davon in Kenntnis gesetzt, dass sich aufgrund von Verzögerun-
gen im Bauablauf und zusätzlicher Planungsaufgaben die Abarbeitung der beschlossenen Prio-
ritätenliste um zwei Jahre verschiebt.  
 
Im Sommer 2019 wird der öffentliche Kinderspielplatz am Herrnstraßendamm nach einer um-
fangreichen Generalsanierung wiedereröffnet. Die Erweiterung des Kinderspielplatz Adlerstraße 
steht kurz vor dem Abschluss. Diese Maßnahme war in der Prioritätenliste nicht aufgeführt und 
wurde zusätzlich in das Planungsprogramm aufgenommen. 
 
In 2019 sind aktuell umfangreiche Ersatzbeschaffungen an zehn Standorten vorgesehen, da 
dort defekte Spielgeräte aus Alters- und Verschleißgründen abgebaut werden müssen. Eine 
systematische Aufnahme der Planungsleistungen für die Generalsanierung von Kinderspielplät-
zen ist ab 2020 wieder möglich. 
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Das Baureferat/Grünflächenamt schlägt daher vor, die bestehende und durch Beschlusslage 
geltende Prioritätenliste zu beenden und eine neue Prioritätenliste mit allen noch verbleibenden 
16 Standorten im Herbst 2019 dem Bau- und Werkausschuss vorzustellen und als Arbeitspro-
gramm für die kommenden fünf bis zehn Jahre beschließen zu lassen. Dabei wird das Grünflä-
chenamt versuchen auf der Basis nachvollziehbarer Kriterien eine Reihenfolge vorzuschlagen. 
 
Derzeit ist es dem Sachgebiet Planung/Neubau im Grünflächenamt nicht möglich, neben den 
laufenden Baumaßnahmen, den laufenden Projekten und den neu hinzugekommenen Projek-
ten aus den Haushaltsjahren 2019/2020 weitere Planungsaufträge abzuwickeln. Die Auslastung 
des gesamten Sachgebiets liegt prognostiziert für 2019 bei rd. 150%. Einer Sollstärke von 3,21 
Voll-AK steht einer tatsächliche Ist-Stärke von 2,17 Voll-AK gegenüber (berechnet nach dem 
„Vereinfachten Verfahren zur Personalbemessung“ BKPV 2013). 
 
Der jährliche Pauschalansatz für „Kinderspielplätze im Stadtgebiet“ für Ersatzbeschaffung und 
Generalsanierung wurde zwar in 2015 von 45 T€ auf 100 T€ erhöht, ist aber auch in dieser Hö-
he zwischenzeitlich nicht mehr ausreichend für flächige Sanierungen bzw. umfangreiche Er-
satzbeschaffungen, da zwischenzeitlich die Spielgeräte der ab 1998 sanierten Spielplätze mit 
fast 20 Jahren ersetzt werden müssen. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Grünflächenamt 

 
 
Fürth, 01.03.2019 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Grünflächenamt 
Bergmann, Ernst 

Telefon: 
(0911) 974-2880 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 13.03.2019 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss:      
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