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Amt fur Kinder, Jugendliche und Familien
Kaiserstr. 30

90763 Fiirth
Zu Handen Frau Fryer

Furth, den 20.05.2022
Bauvorhaben : Erweiterung und Sanierung Kindergarten

Bauort : Mannhofer Str. 32, Gem. Stadeln, FI. Nr. 582/2
Sehr geehrte Frau Fryer,

Die vorhergehende Kostenschatzung wurde im April 2021 erstellt. Auf Grund der extrem steigenden
Baukosten zum Ende des Jahres und Anfang 2022 haben wir festgestellt dass die Kostenschatzung
vom April 21 nicht mehr zu halten ist. Wir hatte nach Anfrage an die Handwerker eine
Kostensteigerung von ca. 20- 30 Prozent.

Da wir die Baugenehmigung erst im Februar 2022 erhalten haben und uns die Auflage, vor Baubeginn
einen Nachweis zu erbringen haben dass die Dachkonstruktion einschl. der Fenster und Fenstertiiren
den Lastfall, Baumwurf* einhalten mussen. Dies ist ein erheblicher Mehraufwand, der erst mit dem
Prufstatiker geklart werden muss. Die Kosten sind hierfur nur annahernd zu kalkulieren. Wir haben
deshalb auch einen Risikobetrag mitkalkuliert. Die betrifft auch die gesamte Kalkulation der Gewerke
unserer Kalkulation, da wir, so wie es aussieht, erst im Jahr 2023, beginnen kénnen.

Bei der momentanen Situation ist ungewiss wie sich die Kosten und alles weitere entwickelt. Wir
hoffen jedoch, dass wir , zum Wohle der Kinder , die Sanierung und den Anbau und damit die
Schaffung von 15 neuen Platzen realisieren kénnen.
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