
Kostenermittlung Erweiterung- und Sanierung der Farrnbachschule

1.) Kosten der Erweitungsmaßnahmen gemäß förderfähigem Raumprogramm

Gesamtbedarf an Nutzfläche: ca. 966,00 m²

Kostenkennwert der Kostengruppen 300 und 400 je m² Nutzfläche i. M. 1.730,00 €
(gemäß BKI Baukostendatenbank, Kostenstand 1.Quartal 2003, inkl. MwSt.) 

Zugehöriger Baupreisindex 1. Quartal 2003, bezogen auf 2000 = 100 99,9

Neuer Baupreisindex 2. Quatal 2005 102,0

Regionaler Anpassungsfaktor für Bayern 1,07 %

Aktueller Kostenkennwert der Kostengruppen 300 und 400 je m² Nutzfläche i. M. 1.890,01 €

Summe der Kosten für die Kostengruppen 300 + 400 (DIN 276) 1.825.751,60 €

Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen gemäß DIN 276

KGR Bezeichnung Anteil an KGR 
300 + 400 Kosten

100 Grundstück 0,00% 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen 5,20% 95.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 79,40% 1.450.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 20,60% 376.000,00 €
500 Außenanlagen 17,35% 317.000,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 8,50% 155.000,00 €
700 Baunebenkosten 21,30% 389.000,00 €

SUMME BAUKOSTEN ERWEITERUNG DER FARRNBACHSCHULE 2.782.000,00 €

2.) Kosten der Sanierungsmaßnahmen am bestehenden Schulgebäude

Bestehende Bruttogeschoßfläche: ca. 2.631,62 m²

Kostenkennwert der Kostengruppen 300 und 400 je m² Bruttogeschoßfläche (BGF) i. M. 461,43 €
(gemäß BKI Baukostendatenbank, Kostenstand 2.Quartal 2005, inkl. MwSt.) 

Regionaler Anpassungsfaktor für Bayern 1,07 %

Aktueller Kostenkennwert der Kostengruppen 300 und 400 je m² BGF i. M. 493,73 €

Summe der Koste für die Kostengruppen 300 + 400 (DIN 276) 1.299.307,91 €

Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen gemäß DIN 276

KGR Bezeichnung Anteil an KGR 
300 + 400 Kosten

100 Grundstück 0,00% 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen 0,00% 0,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 75,40% 980.000,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 24,60% 320.000,00 €

500 Außenanlagen 7,60% 99.000,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 6,10% 79.000,00 €

700 Baunebenkosten 18,50% 240.000,00 €

SUMME BAUKOSTEN BESTANDSSANIERUNG DER FARRNBACHSCHULE 1.718.000,00 €

3.) Gesamtkosten der Sanierung und Erweiterung der Farrnbachschule

Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen gemäß DIN 276

KGR Bezeichnung Kosten

100 Grundstück 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen 95.000,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.430.000,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 696.000,00 €

500 Außenanlagen 416.000,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 234.000,00 €

700 Baunebenkosten 629.000,00 €

GESAMTKOSTEN SANIERUNG UND ERWEITERUNG DER FARRNBACHSCHULE 4.500.000,00 €


